CENACE

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
ACTA RECEPCIÓN DE SERVICIOS

No. CONTRATO **2022-A-A-NAC-A-C-18-TOM-00007128**

ÁREA USUARIA/REQUIRENTE: L.C.P. HÉCTOR MORENO SALAS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL

No(s). POSICIÓN(ES) DEL CONTRATO: 00004 PROVEEDOR: CONSTRUCTORA XARENI, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN SIMPLIFICADA

ADQUISICIÓN DE PLAFON Y PINTURA VINILICA PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

LOS BIENES DESCRITO: **SI** SE ACEPTA POR SI CUMPLIR CON LO REQUISITADO

DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1)	ES LO SOLICITADO	(X)	**A)**	NO ES LO SOLICITADO	( )
2)	ES BUENA CALIDAD	(X)	**B)**	MALA CALIDAD	( )
3)	SE RECIBIÓ COMPLETO	(X)	**C)**	SE RECIBIÓ INCOMPLETO	( )
4)	OTRO (ESPECIFICAR)	( )	**D)**	OTRO (ESPECIFICAR)	( )

FECHA RECEPCIÓN PROGRAMADA: 12/05/2022 – 11/06/2022 FECHA RECEPCIÓN REAL: 17/05/2022

NOMBRE: L.C.P. HÉCTOR MORENO SALAS	FIRMA
CARGO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL	N.E.P.: 60018

OBSERVACIONES:

EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS ANTES INDICADOS SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

LA ENTREGA SE LOS BIENES SE REALIZÓ DENTRO DEL PLAZO PERMITIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LAASSP, POR LO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.