

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Puebla, Pue., a 14 de septiembre de 2023.

COMPUCAD S.A. DE C.V.

Arrendamiento de Equipo de Cómputo personal y periféricos.

Con base en lo previsto en el Contrato No. **CENACE-048-ITP-S-048-2023** cuyo objeto es la prestación de la contratación de "Arrendamiento de Equipo de Cómputo", en mi carácter de **Administrador del Contrato**, hago constar que, con fecha de **13/09/2023**, se recibe y acepta la prestación del servicio, para el período de **agosto 2023**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el Contrato, en el Anexo Técnico y en su Cotización; se hace la aclaración que:

Para la partida 7, subpartida 5, se recibieron a conformidad 22 equipos de 23 contratados, quedando pendiente la entrega de 1 equipo para el mes de agosto, por lo que se calcula penalización y deductiva, para las partidas 9 subpartida 5, 38 subpartida 5, 21 subpartida 5 y 23 subpartida 5 se recibió el total de equipos contratados posterior a los 90 días de entrega por lo que se calculan penalizaciones y deductivas correspondientes, adicional se registraron dos reportes de servicio de los cuales uno no cumple con el nivel de servicio para el mes de agosto, por lo que se calculan las deductivas correspondientes.

Sí (X) No () Hay deductivas al presente período.
Sí (X) No () Hay penalizaciones al presente período.

(en caso de deductivas y/o penalizaciones, detallar cálculo).

PENALIZACION Y DEDUCTIVA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPO						
Tipo de equipo	Costo mensual	Numero de equipos	Días de atraso en la entrega	Penalización 0.5% por día natural de atraso	Deductiva por arrendamiento no otorgado	Cálculo de la penalización
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$ 1,678.09	2	1	\$ 16.78	\$ 111.87	
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$ 1,678.09	3	2	\$ 50.34	\$ 335.62	
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$ 1,678.09	1	30	\$ 251.71	\$ 1,678.09	
Equipo "D5" Computadora de escritorio avanzada	\$ 864.18	6	1	\$ 25.93	\$ 172.84	
Equipo "D5" Computadora de escritorio avanzada	\$ 864.18	3	2	\$ 25.93	\$ 172.84	
Equipo "L2" Bis Portátil (Laptop Intermedia)	\$ 775.46	17	27	\$ 1,779.68	\$ 11,864.54	
P23.- Monitor	\$ 128.55	2	1	\$ 1.29	\$ 8.57	
P23.- Monitor	\$ 128.55	2	3	\$ 3.86	\$ 25.71	
P23.- Monitor	\$ 128.55	17	3	\$ 32.78	\$ 218.54	
P21.- Teclado y mouse	\$ 22.04	17	3	\$ 5.62	\$ 37.47	

DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO					
Tipo de equipo	Pago mensual	Fecha reporte	Fecha atención	Días de atraso	Deductiva 4% por cada día natural de atraso
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$1,678.09	21/08/2023	N/A	3	\$ 201.37

2023
VILA

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Puebla, Pue., a 17 de octubre de 2023.

COMPUCAD S.A. DE C.V.

Arrendamiento de Equipo de Cómputo personal y periféricos.

Con base en lo previsto en el Contrato No. **CENACE-048-ITP-S-048-2023** cuyo objeto es la prestación de la contratación de "Arrendamiento de Equipo de Cómputo", en mi carácter de **Administrador del Contrato**, hago constar que, con fecha de **17/10/2023**, se recibe y acepta la prestación del servicio, para el período de **septiembre 2023**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el Contrato, en el Anexo Técnico y en su Cotización; se hace la aclaración que:

Para la partida 7, subpartida 5, se recibió a un equipo pendiente de la entrega inicial el día 22 de septiembre, por lo que se calcula penalización y deductiva, se registraron 2 reportes de servicio que no cumplen con el nivel de servicio para el mes de septiembre, por lo que se calculan las deductivas correspondientes.

Sí (X) No () Hay deductivas al presente período.
Sí (X) No () Hay penalizaciones al presente período.
(en caso de deductivas y/o penalizaciones, detallar cálculo).

PENALIZACIÓN Y DEDUCTIVA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPO					
Tipo de equipo	Costo mensual	Numero de equipos	Dias de atraso en la entrega	Penalización 0.5% por día natural de atraso	Deductiva por arrendamiento no otorgado
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$ 1,678.09	1	22	\$ 184.59	\$ 1,230.60
DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO					
Tipo de equipo	Pago mensual	Fecha reporte	Fecha atención	Dias de atraso	Deductiva 4% por cada día natural de atraso
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$1,678.09	21/09/2023	26/09/2023	26	\$ 1,745.21
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$1,678.09	31/09/2023	14/09/2023	7	\$ 469.87
IMPORTE DE PENALIZACIÓN:	\$ 184.59	Penalización por el atraso en la entrega del equipo objeto del arrendamiento			
	\$ 1,230.60	Deductiva por arrendamiento no otorgado en el período			
IMPORTE DE DEDUCTIVAS:	\$ 2,215.08	Deductiva por incumplimiento de los niveles de servicio 4% por cada día natural de atraso 2 reportes de servicio no atendido en tiempo (7 y 26 días de atraso respectivamente al cierre de Septiembre 2023)			
SUBTOTAL:	\$ 3,630.27	Porcentaje de IVA	26%		
IVA DE PENALIZACIÓN:	\$ 580.84	Personalidad	Persona moral		
IMPORTE DE LA NOTA DE CRÉDITO:	\$ 4,211.11				

Marco Antonio
Tequitlala Gómez

Encargado de la
Subgerencia de TIC
Administrador de Contrato

10286

Nombre


Cargo

NEP

Firma


Lugar: Puebla, Pue.

Fecha: 17/10/2023





HOJA DE FIRMAS



MARCO ANTONIO TEQUITLALPA GOMEZ|17-10-2023 11:18:08 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA


IBf6HMHYJZgvRb6eYYNJ0jjH+vBCUSkNID1ADv35iBtqpu+Lscb7bp/TQ/UKbC1Zr1vaG/PE9k+90ky2PbO/pOOjzYpTMdfyyiaDKPcOAw
 vZa0oOzPnuC8g3jYbe3XZgcxQJbpiqetB7iSGyqRQjdw==

LUIS ALBERTO ORTIZ FERNANDEZ|17-10-2023 10:22:44 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

EOHHqjib/TPmN9LZEf5ndq0TwJcxCeTRdbGj1HmAKjs81pFwQYgqO1nBrzg5NP0oRTRvIa90Q6jMTjK7mxaM40DYW0QaosP8V4HES
 5TTrbHAMOp95Ora4E7mZnJG2L/26wFJ3Np9qPL3AhmnN7pTIQ==

ERIK DAVID HERNANDEZ VARGAS|17-10-2023 08:32:03 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

wxUMxjv5vSiUH5F6UBkTTYB5+vCvbUOPqS/WZ0CbFmwHT4VNo3sT79680uM3uxQybL5WxhPQjAyFdz+IBbUrVcrtSr8Uj4eLpNvBle
 S8uqIWua3ArsT49DLdrbw6j5AzM7ZijzATuuQyuhUdFRkdQ==



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional stamp.

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Puebla, Pue., a 13 de noviembre de 2023.

COMPUCAD S.A. DE C.V.

Arrendamiento de Equipo de Cómputo personal y periféricos.

Con base en lo previsto en el Contrato No. **CENACE-048-ITP-S-048-2023** cuyo objeto es la prestación de la contratación de "Arrendamiento de Equipo de Cómputo", en mi carácter de **Administrador del Contrato**, hago constar que, con fecha de **13/11/2023**, se recibe y acepta la prestación del servicio, para el período de **octubre 2023**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el Contrato, en el Anexo Técnico y en su Cotización; se hace la aclaración que:

Sí (X) No () Hay deductivas al presente período.
 Sí (X) No () Hay penalizaciones al presente período.
 (en caso de deductivas y/o penalizaciones, detallar cálculo).


DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS ENTREGABLES MENSUALES					
Tipo de entregable	Pago mensual	Fecha establecida de entrega	Fecha de entrega	Días de atraso	Deductiva 0.5% por cada día natural de atraso
Reporte de Equipos Activos	\$80,628.43	14/11/2023	10/11/2023	0	\$ -
Reporte de Incidencias		14/11/2023	10/11/2023	0	\$ -
DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO					
Tipo de equipo	Pago mensual	Fecha reporte	Fecha atención	Días de atraso	Deductiva 4% por cada día natural de atraso
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	\$ 1,678.09	09/10/2023	20/10/2023	4	\$ 268.49
IMPORTE DE PENALIZACIÓN:	\$ -	Penalización por el atraso en la entrega del equipo objeto del arrendamiento			
IMPORTE DE DEDUCTIVAS:	\$ -	Deductiva por arrendamiento no otorgado en el periodo			
	\$ 268.49	Deductiva por incumplimiento de los niveles de servicio 4% por cada día natural de atraso 1 reporte de servicio no atendido en tiempo (4 días de atraso al cierre de octubre 2023)			
SUBTOTAL:	\$ 268.49	Porcentaje de IVA	16%		
IVA DE PENALIZACIÓN:	\$ 42.95	Personalidad	Persona moral		
IMPORTE DE LA NOTA DE CRÉDITO:	\$ 311.45				

Marco Antonio Tequitlala Gómez

Encargado de la Subgerencia de TIC
 Administrador de Contrato

Nombre


Cargo



Firma

Lugar: Puebla, Pue.

Fecha: 13/11/2023



CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Puebla, Pue., a 05 de diciembre de 2023.

COMPUCAD S.A. DE C.V.

Arrendamiento de Equipo de Cómputo personal y periféricos.

Con base en lo previsto en el Contrato No. **CENACE-048-ITP-S-048-2023** cuyo objeto es la prestación de la contratación de "Arrendamiento de Equipo de Cómputo", en mi carácter de **Administrador del Contrato**, hago constar que, con fecha de **05/12/2023**, se recibe y acepta la prestación del servicio, para el período de **noviembre 2023**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el Contrato, en el Anexo Técnico y en su Cotización; se hace la aclaración que:

Sí (X) No () Hay deductivas al presente período.
Sí () No (X) Hay penalizaciones al presente período.
(en caso de deductivas y/o penalizaciones, detallar cálculo).

DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS ENTREGABLES MENSUALES					
Tipo de entregable	Pago mensual	Fecha establecida de entrega	Fecha de entrega	Días de atraso	Deductiva 0.5% por cada día natural de atraso
Reporte de Equipos Activos	S\$0,628.43	14/12/2023	05/12/2023	0	S -
Reporte de Incidencias		14/12/2023	05/12/2023	0	S -
DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO					
Tipo de equipo	Pago mensual	Fecha reporte	Fecha atención	Días de atraso	Deductiva 4% por cada día natural de atraso
Equipo "D4" Computadora de escritorio especializada	S 1,678.09	02/11/2023	13/11/2023	4	S 268.49
IMPORTE DE PENALIZACIÓN:	S -	Penalización por el atraso en la entrega del equipo objeto del arrendamiento			
IMPORTE DE DEDUCTIVAS:	S -	Deductiva por arrendamiento no otorgado en el periodo			
	S 268.49	Deductiva por incumplimiento de los niveles de servicio 4% por cada día natural de atraso 1 reporte de servicio no atendido en tiempo (4 días de atraso al cierre de noviembre 2023)			
IMPORTE DE LA NOTA DE CRÉDITO:	S 268.49				

Marco Antonio
Tequitlalpa Gómez

Encargado de la
Subgerencia de TIC
Administrador de Contrato

10286

Nombre

Cargo


NEP

Firma

Lugar: **Puebla, Pue.**

Fecha: **05/12/2023**





CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Puebla, Pue., a 02 de enero de 2024.

COMPUCAD S.A. DE C.V.
Arrendamiento de Equipo de Cómputo personal y periféricos.

Con base en lo previsto en el Contrato No. . **CENACE-048-ITP-S-048-2023** cuyo objeto es la prestación de la contratación de "Arrendamiento de Equipo de Cómputo", en mi carácter de **Administrador del Contrato**, hago constar que, con fecha de **02/01/2024**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el período de **diciembre 2023**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el Contrato, en el Anexo Técnico y en su Cotización; se hace la aclaración que:

Sí () No (X) Hay deductivas al presente período.
Sí () No (X) Hay penalizaciones al presente período.

(en caso de deductivas y/o penalizaciones, detallar cálculo).

Marco Antonio Tequitlalpa Gómez	Jefe de Departamento Encargado de la Subgerencia de TIC Administrador de Contrato	10286	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nombre	Cargo	NEP	Firma

Lugar: **Puebla, Pue.** Fecha: **02/01/2024**



CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Puebla, Pue., a 12 de febrero de 2024.

COMPUCAD S.A. DE C.V.

Arrendamiento de Equipo de Cómputo personal y periféricos.

Con base en lo previsto en el Contrato No. **CENACE-048-ITP-S-048-2023** cuyo objeto es la prestación de la contratación de "Arrendamiento de Equipo de Cómputo", en mi carácter de **Administrador del Contrato**, hago constar que, con fecha de **12/02/2024**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el período de **enero 2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el Contrato, en el Anexo Técnico y en su Cotización; se hace la aclaración que:

Sí () No (X) Hay deductivas al presente período.

Sí () No (X) Hay penalizaciones al presente período.

(en caso de deductivas y/o penalizaciones, detallar cálculo).

Marco Antonio Tequitlalpa Gómez	Jefe de Departamento Encargado de la Subgerencia de TIC Administrador de Contrato	10286	
Nombre	Cargo	NEP	Firma

Lugar: **Puebla, Pue.**

Fecha: **12/02/2024**