

0001 **CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013612 DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SALAS CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE) PARTIDA 5 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORTE, EN LO SUCESIVO "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , EN LO SUCESIVO "EL CENACE" REPRESENTADA POR HECTOR LUIS PARGAS PINEDA EN SU CARÁCTER DE GERENTE Y POR LA OTRA PARTE LOSKMAR SA DE CV LA C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ EN CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y/O C. JESUS MORALES CRUZ , EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES**

#### **ANTECEDENTES**

Con fecha 19/07/2022 "**LAS PARTES**" celebraron el contrato 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013612 cuyo objeto es elaborar PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SALAS CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE) PARTIDA 5 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORTE, al que en lo sucesivo se denominará como "**EL CONTRATO**".

Artículo 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. la entrega deberá constar por escrito. El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones será la base conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. Derivado de lo anterior y en virtud de que el inmueble fue entregado al contratista el día 19/07/2022 se modifica la cláusula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

#### **DECLARACIONES**

1. "**EL CENACE**" declara que:

1.1. De conformidad con los artículos 1º, párrafo primero y tercero; 3º, fracción I; y 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

1.2. El C. ING. HECTOR LUIS PARGAS PINEDA , en su carácter de GERENTE , con R.F.C PAPH610512284 es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente convenio, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3. De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos de en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Centro Nacional de Control de Energía en lo sucesivo, POBALINES suscribe el presente instrumento el C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ BAUTISTA SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN , R.F.C GOBJ740224FG5 , facultado para 1.1. para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente convenio modificatorio

1.4. La formalización del presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con lo señalado en los artículos 52 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento y con fundamento en el dictamen

técnico que se agrega como Anexo (Dictamen Técnico Partida 5 GCRNTE).

1.5. **"EL CENACE"** cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente convenio modificatorio, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número 700012089 , con folio de autorización CENACE/DAF-SF/165/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por la Subdirección de Finanzas.

1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este convenio, mediante el acuerdo 1818TOM0001 de fecha 01/03/2022

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes **N° CNC140828PQ4**

1.8. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio.

1.9. Que los datos personales proporcionados por **"EL CONTRATISTA"** a **"EL CENACE"**, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

1.10. Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la **"LOPSRM"**.

## 2. **"EL CONTRATISTA"** declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante escritura pública No. 28,420 (veintiocho mil cuatrocientos veinte) de fecha 29 de noviembre del 2012 pasada ante el Notario Público No. 13 Arturo Betancourt Sotelo en la ciudad de Tabares, denominada, LOSKMAR SA DE CV , cuyo objeto social es, entre otros, 33 TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

2.2.

C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio modificatorio y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento Póliza No. 7,510 (siete mil quinientos diez) Volumen Siete en la ciudad de Xalapa de Enríquez, capital del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, el día 20 de diciembre del 2016 ante el licenciado Orlando García Ortiz, Titular en Ejercicio de la Correduría Pública Número Cinco y C.JESUS MORALES CRUZ, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio modificatorio y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento 29153 volumen CCCXV en la ciudad de Tepeaca , estado de Puebla el día 03 de Junio del 2019 ante la fe del Notario Público No. 1 Maestro en Derecho Paulo Javier Rodríguez Castellano, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente convenio, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "**LOPSRM**" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de "**LOS SERVICIOS**" (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de "**LOS SERVICIOS**" materia del contrato.

2.5. Conoce debidamente los sitios de "**LOS SERVICIOS**" objeto de este convenio, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes LOS1211294A5

2.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en JALISCO 1A, COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91130

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la "**LOPSRM**" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

2.11. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana

2.12. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de "**LOS SERVICIOS**" y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "**EL CENACE**" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de "**LOS SERVICIOS**" que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. "**EL CONTRATISTA**" deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

### 3. De "**LAS PARTES**":

3.1. Que es su voluntad aceptar las cláusulas pactadas en "**EL CONTRATO**" que no han sido modificadas por el presente convenio modificatorio y manifiestan que es su voluntad continuar obligándose por medio de las mismas, salvo que por el

presente instrumento se disponga su modificación por obligación distinta, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna. Por lo que de común acuerdo el presente acuerdo de voluntades se rige al tenor de las siguientes:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA

#### OBJETO DEL CONVENIO

"**LAS PARTES**" acuerdan la modificación de la cláusula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

#### PLAZO DE EJECUCIÓN

La fecha de inicio de ejecución pactado en la cláusula **CUARTA** de "**EL CONTRATO**" es el 15/07/2022 . Dicha fecha de inicio de ejecución se modifica de común acuerdo entre "**LAS PARTES**" con la justificación del Anexo Dictamen Técnico Partida 5 GCRNTE, la cual se difiere en 5 (CINCO) días naturales, quedando como inicio de ejecución de "**LOS SERVICIOS**" la fecha de 19/07/2022 , sin modificarse el plazo de ejecución de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, por lo que la fecha de termino se establece en 02/09/2022

Como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, "**EL CONTRATISTA**" se obliga a realizar "**LOS SERVICIOS**" contratados de acuerdo al nuevo programa de ejecución convenido, y que firmado por ambas partes forma parte integrante del presente Convenio como Anexo Programa de Ejecución PARTIDA 5 GCRNTE.

También como consecuencia de la modificación al plazo de ejecución, "**EL CONTRATISTA**" se obliga a realizar "**LOS SERVICIOS**" contratados de acuerdo a los nuevos programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilización mensual para los rubros establecidos en el "**EL CONTRATO**", y que firmado por ambas partes forma parte integrante del presente Convenio como Anexo Programa de Ejecución PARTIDA 5 GCRNTE.

#### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Convenio, "**EL CONTRATISTA**" entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10.0% del importe total modificado, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

"**EI CONTRATISTA**" entregará a la "**EL CENACE**" la Garantía de Cumplimiento antes del día 19/07/2022

#### 11.2 Garantías para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

"**EL CONTRATISTA**" previamente a la recepción de "**LOS SERVICIOS**", y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de "**LOS SERVICIOS**"; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de "**LOS SERVICIOS**", o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en "**LOS SERVICIOS**", derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "**LOS SERVICIOS**" durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de "**EL CONTRATISTA**", la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la "**LOPSRM**".

**SEGUNDA.-**

**"LAS PARTES"** acuerdan que salvo lo que se modifica en la cláusula que antecede, los términos y condiciones contenidos en **"EL CONTRATO"** subsisten en los términos plasmados en el mismo. **FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.**

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, **"LAS PARTES"** declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

**POR:  
"EL CENACE"**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>R.F.C.</b>
HECTOR LUIS PARGAS PINEDA	GERENTE	PAPH610512284
JUAN MANUEL GONZÁLEZ BAUTISTA	SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	GOBJ740224FG5

**POR:  
"EL CONTRATISTA"**

<b>NOMBRE</b>	<b>R.F.C.</b>
LOSKMAR SA DE CV	LOS1211294A5

Cadena original:

b64cdf1135a3f7bb13766e939dcd6ab0b31c60d487a867fb17946ec4aa280510545cb5b35b960c

Firmante: JUAN MANUEL GONZALEZ BAUTISTA
RFC: GOBJ740224FG5

Número de Serie: 00001000000510930659
Fecha de Firma: 27/08/2022 20:33

Certificado:

MIIGTCCBdGawIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MTA5MzA2NTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQVDDbBVVRURkEQU0QgQ0VSVeLGSUNBRE9SQTUeMwGALUECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS
QUNJT04gVGFJQ1VUQVJQTjEAMBgGALUECwRwU0FULUFlUyBdBXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWZ2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCCGALUECQdQVYUeIhJREFMR08gNzcsIENPTC4g
R1VFU1JFUK8xdjAMBgNVBBEMBTAMzAwMqswCQYDQVQGEWJNWDEZMBCGALUECAWQ01VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGALUEBwwK1VBVUURU1PQzEVMBMGALUELRMMU0FUOTcWnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN
AQKCE0lyZnNwb25zYWJzZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VGFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVGFJQ1VUQVJQTjEAMgQUwQ09OVFJQ1VZRUSURTAeFw0yMTA2MDMxODM2MTFAMiIHxMRk
JAYDVQDExLlVUOUE1B1VFTCBHT05aQUxwFiBCQVUUVNUQTEqMCCGALUEKRMdS1VBT1BNQ05VRUwR09OWkFMRVVgQkFVVE1TVEExJkBgNvBAoTHUPlVU04gTU0FU0VUMiEDPT1pBTEVAIEJjBVVRU1RBMQsw
CQYDQVQGEWJNWDEZMBCGCSG5Ib3DQeJARYaYnVhbi5nb256YXklejAxQGNmZS5nb2IubXgxFjAUBGNVBC0TDUdPQko3NDAYMjRGRzUxGzAZBGNVBAUTEkdPQko3NDAYMjRIRedOvE4wMTCCASIdQYJKoZIhvcN
AQEBBQADgEPADCCAQCGgEBAL+YceGJLLBpsrXWiwSUMKK/Ri5bQWY3vN94V70L1epANDWRpd542/v/Bmrpn3z2btGj5NHqziszYQ5jtjuyz0zByfzxAkFxsMhf64A6NWOZfEM08tQJ441H4kKwvPLqQNZAEQ9
QUgm4MmSn5Iihrvpcby0pJy0cMe7P0tCRyTgXfe6/OlqPjFwj0+ASMAbHG8AX1Vz/EGQp00t8Q9L4HLNnyKf8ENeKw5W1qmogMsoPjJd5YyZsUsU6VcRq/661o5n9P1Udugio/0tnSSKifgxpawMblOk/bs
8ilqlwHvG1p1XDO2yBfca7zxsZL3Q/DULpf5XEfW2yR0eUCAwEAAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBGNVHQ8EBAMCA9gweEQYVYIZIAyb4QgEBBAQDAGwMB0GALUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBEggrBgEFBQcD
AjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAo7ZDwTcJkWP98aHo1ZNoT1SSE6aE0GClbiivQUJjYtQsf/sgUxSsmuuiVxm10gwt21XOYTGdzONPoOB1EboV5TFYcu/wtMjzo0k1F5HAL01kpYuS2118ibPZVIN2Pd2/7E
zZyE6Al6chXs1ze6f913Bv0ls67UEQWtTIBIs6somFuFtXPJ50gGr4QiCXTgosnbdDaJzSJAQeA/Y8y5/00It+vyqjWsc1019RG/xEbaYC91M2XrTtoj6NEJQnL5BWLpCicK8dJtJIRgjbZ7DwAY4EnigP
1WLjGyaTzf98cc3dfSeBDwsYkXtIBQYXp2LaiU2eFb/i0w4o56mF7MDTZTh1W5GzJwp6khn2yTXV60/XPIUEYs1lucjnJh4Xt6EM1w0/Nu5eI2k3fuaPA97oZrJf1bp50Q2LOmKqr4S9MubtE9Z1++v+s/5
apW50G1AgZ9QH+LnIwdlv9v2SgY89GRz+Hx1arK3ASZc8n19Wk6NdezVVJSc+LqVXAVj94gKaE87/J0hIaOXHCzC30JWFYEKtGqspW67RmpPvm06EXhVn1tI4ftnmkFol4FVrqqoW9XfEIr2EJ15aj25Ek
7GrjsX+0n4js3u2T4b91OKLx9fPqLowi5352U8thrGoUqt3ybiPCsQEuJUOST3uhV0uw=

Firma:

l2Gi+7oR6c/pg/q6hb0/YENqcpbbAgvt+A8Y4exR4Ards9PXRQypABMo3udlM2FRz6Z7r6uUG4TLtSHT80RmFtmMAR3gTDWwBuxyrJt6WAHwfek8ZkdtJB574edr2nYQTCzZBDLusIjPzyleJISXFD2DDZsqdgnUo
UQ8P8KkUld3rHrw5/d2E0iLym53zV8fUlvArZi8jBpTMCHSYv+c/am4L5SXg6FedFkHGtL06eiPkgP1hhbnUc44n6AwnDPrizT42qxoEzlsLWq/MtKLeQhByq7b2rBMsW3fn/Mka1u3FAq4d7K5ImnNu7rDOI
MTgMZCOj2+j1WHLc1EL3Z==

Firmante: HECTOR LUIS PARGAS PINEDA
RFC: PAPH610512284

Número de Serie: 00001000000414567904
Fecha de Firma: 27/08/2022 23:32

Certificado:

MIIGDBCCBFSgAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA0MTQ1Njc5MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQVDDC9BLkMuIGRlbcBTXZj2aWNPwBkzSBBZG1pbmlzdHJhY2N2eS4gVHJpYnV0YXJpYTEvMCCGALUE
Cgwml2Vydm1jAw8zGUGuQRtaw5pc3RyYWNpW7NuIFRyaWJldGfyaWExODAzBGNvBAAsML0FkbWlwaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmkYWQgZGUGbGEG5W5mb3JtYWNpW7NuMR8hWQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
c0BzYXQzU291Lm14MSYwYjYDVQJDB1Bdi4gSgklyWxnbY3N1YwQ29sLiBhdWVycmVyb3EOMAwGALUEQWFMdyZMDAXCzAJBgNVBAYTAK1YMRkwFwYDQIDBBEAXN0cm10byBGZWRLcmFMRQwEgYDQIDHADA
dWFlaHtdGw1yZEVMBMGALUELRMMU0FUOTcWnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCDE5SZNWb25zYWJzZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQ1VUQVJQTjEAMgQUwQ09OVFJQ1VZRUSURTAeFw0yMTA2MDMxODM2MTFAMiIHxMRk
JAYDVQDExLlVUOUE1B1VFTCBHT05aQUxwFiBCQVUUVNUQTEqMCCGALUEKRMdS1VBT1BNQ05VRUwR09OWkFMRVVgQkFVVE1TVEExJkBgNvBAoTHUPlVU04gTU0FU0VUMiEDPT1pBTEVAIEJjBVVRU1RBMQsw
CQYDQVQGEWJNWDEZMBCGCSG5Ib3DQeJARYaYnVhbi5nb256YXklejAxQGNmZS5nb2IubXgxFjAUBGNVBC0TDUdPQko3NDAYMjRGRzUxGzAZBGNVBAUTEkdPQko3NDAYMjRIRedOvE4wMTCCASIdQYJKoZIhvcN
AQEBBQADgEPADCCAQCGgEBAL+YceGJLLBpsrXWiwSUMKK/Ri5bQWY3vN94V70L1epANDWRpd542/v/Bmrpn3z2btGj5NHqziszYQ5jtjuyz0zByfzxAkFxsMhf64A6NWOZfEM08tQJ441H4kKwvPLqQNZAEQ9
QUgm4MmSn5Iihrvpcby0pJy0cMe7P0tCRyTgXfe6/OlqPjFwj0+ASMAbHG8AX1Vz/EGQp00t8Q9L4HLNnyKf8ENeKw5W1qmogMsoPjJd5YyZsUsU6VcRq/661o5n9P1Udugio/0tnSSKifgxpawMblOk/bs
8ilqlwHvG1p1XDO2yBfca7zxsZL3Q/DULpf5XEfW2yR0eUCAwEAAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBGNVHQ8EBAMCA9gweEQYVYIZIAyb4QgEBBAQDAGwMB0GALUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBEggrBgEFBQcD
AjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAo7ZDwTcJkWP98aHo1ZNoT1SSE6aE0GClbiivQUJjYtQsf/sgUxSsmuuiVxm10gwt21XOYTGdzONPoOB1EboV5TFYcu/wtMjzo0k1F5HAL01kpYuS2118ibPZVIN2Pd2/7E
zZyE6Al6chXs1ze6f913Bv0ls67UEQWtTIBIs6somFuFtXPJ50gGr4QiCXTgosnbdDaJzSJAQeA/Y8y5/00It+vyqjWsc1019RG/xEbaYC91M2XrTtoj6NEJQnL5BWLpCicK8dJtJIRgjbZ7DwAY4EnigP
1WLjGyaTzf98cc3dfSeBDwsYkXtIBQYXp2LaiU2eFb/i0w4o56mF7MDTZTh1W5GzJwp6khn2yTXV60/XPIUEYs1lucjnJh4Xt6EM1w0/Nu5eI2k3fuaPA97oZrJf1bp50Q2LOmKqr4S9MubtE9Z1++v+s/5
apW50G1AgZ9QH+LnIwdlv9v2SgY89GRz+Hx1arK3ASZc8n19Wk6NdezVVJSc+LqVXAVj94gKaE87/J0hIaOXHCzC30JWFYEKtGqspW67RmpPvm06EXhVn1tI4ftnmkFol4FVrqqoW9XfEIr2EJ15aj25Ek
7GrjsX+0n4js3u2T4b91OKLx9fPqLowi5352U8thrGoUqt3ybiPCsQEuJUOST3uhV0uw=

Firma:

gzXsEfe5eagwpt7JSie92XuTa2bPaqQBAOEvXcNkFks0i3GQWIX9jsXwZtI9iAf300LPUZdX3tUPXR3e3d3j9sksZefPmc72BfBhmY43vzbzJNjdsJQB1MAWtvtvJ0KQI7DnV3H1MfRkWK0tKRj4aNUGj5NeIPN
qBxBDeEjICZTnKwGiejo5RwABahHiSgwug71KPx5fWzAEZHk8xfY7BzSoAsYcPdSOM4N65iuxW9Favfircy/n85t3KFFizhVbUy8e2jro0miEryBd2c6uyY20ygsUavcK3iKwhePXBx5dnLSLnc06q04W
Oj5LRjeelK1pErSGshllCw==

Firmante: LOSKMAR SA DE CV
RFC: LOS1211294A5

Número de Serie: 00001000000507640890
Fecha de Firma: 28/08/2022 18:30

Certificado:

MIIG0zCCBCOgAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1Mdc2NDA0TAWDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQVDDbBVVRURkEQU0QgQ0VSVeLGSUNBRE9SQTUeMwGALUECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS
QUNJT04gVGFJQ1VUQVJQTjEAMBgGALUECwRwU0FULUFlUyBdBXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWZ2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCCGALUECQdQVYUeIhJREFMR08gNzcsIENPTC4g
R1VFU1JFUK8xdjAMBgNVBBEMBTAMzAwMqswCQYDQVQGEWJNWDEZMBCGALUECAWQ01VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGALUEBwwK1VBVUURU1PQzEVMBMGALUELRMMU0FUOTcWnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN
AQKCE0lyZnNwb25zYWJzZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VGFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVGFJQ1VUQVJQTjEAMgQUwQ09OVFJQ1VZRUSURTAeFw0yMTA2MDMxODM2MTFAMiIHxMRk
JAYDVQDExLlVUOUE1B1VFTCBHT05aQUxwFiBCQVUUVNUQTEqMCCGALUEKRMdS1VBT1BNQ05VRUwR09OWkFMRVVgQkFVVE1TVEExJkBgNvBAoTHUPlVU04gTU0FU0VUMiEDPT1pBTEVAIEJjBVVRU1RBMQsw
CQYDQVQGEWJNWDEZMBCGCSG5Ib3DQeJARYaYnVhbi5nb256YXklejAxQGNmZS5nb2IubXgxFjAUBGNVBC0TDUdPQko3NDAYMjRGRzUxGzAZBGNVBAUTEkdPQko3NDAYMjRIRedOvE4wMTCCASIdQYJKoZIhvcN
AQEBBQADgEPADCCAQCGgEBAL+YceGJLLBpsrXWiwSUMKK/Ri5bQWY3vN94V70L1epANDWRpd542/v/Bmrpn3z2btGj5NHqziszYQ5jtjuyz0zByfzxAkFxsMhf64A6NWOZfEM08tQJ441H4kKwvPLqQNZAEQ9
QUgm4MmSn5Iihrvpcby0pJy0cMe7P0tCRyTgXfe6/OlqPjFwj0+ASMAbHG8AX1Vz/EGQp00t8Q9L4HLNnyKf8ENeKw5W1qmogMsoPjJd5YyZsUsU6VcRq/661o5n9P1Udugio/0tnSSKifgxpawMblOk/bs
8ilqlwHvG1p1XDO2yBfca7zxsZL3Q/DULpf5XEfW2yR0eUCAwEAAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBGNVHQ8EBAMCA9gweEQYVYIZIAyb4QgEBBAQDAGwMB0GALUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBEggrBgEFBQcD
AjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAo7ZDwTcJkWP98aHo1ZNoT1SSE6aE0GClbiivQUJjYtQsf/sgUxSsmuuiVxm10gwt21XOYTGdzONPoOB1EboV5TFYcu/wtMjzo0k1F5HAL01kpYuS2118ibPZVIN2Pd2/7E
zZyE6Al6chXs1ze6f913Bv0ls67UEQWtTIBIs6somFuFtXPJ50gGr4QiCXTgosnbdDaJzSJAQeA/Y8y5/00It+vyqjWsc1019RG/xEbaYC91M2XrTtoj6NEJQnL5BWLpCicK8dJtJIRgjbZ7DwAY4EnigP
1WLjGyaTzf98cc3dfSeBDwsYkXtIBQYXp2LaiU2eFb/i0w4o56mF7MDTZTh1W5GzJwp6khn2yTXV60/XPIUEYs1lucjnJh4Xt6EM1w0/Nu5eI2k3fuaPA97oZrJf1bp50Q2LOmKqr4S9MubtE9Z1++v+s/5
apW50G1AgZ9QH+LnIwdlv9v2SgY89GRz+Hx1arK3ASZc8n19Wk6NdezVVJSc+LqVXAVj94gKaE87/J0hIaOXHCzC30JWFYEKtGqspW67RmpPvm06EXhVn1tI4ftnmkFol4FVrqqoW9XfEIr2EJ15aj25Ek
7GrjsX+0n4js3u2T4b91OKLx9fPqLowi5352U8thrGoUqt3ybiPCsQEuJUOST3uhV0uw=

Firma:

MIIG0zCCBCOgAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1Mdc2NDA0TAWDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQVDDbBVVRURkEQU0QgQ0VSVeLGSUNBRE9SQTUeMwGALUECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS
QUNJT04gVGFJQ1VUQVJQTjEAMBgGALUECwRwU0FULUFlUyBdBXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWZ2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCCGALUECQdQVYUeIhJREFMR08gNzcsIENPTC4g
R1VFU1JFUK8xdjAMBgNVBBEMBTAMzAwMqswCQYDQVQGEWJNWDEZMBCGALUECAWQ01VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGALUEBwwK1VBVUURU1PQzEVMBMGALUELRMMU0FUOTcWnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN
AQKCE0lyZnNwb25zYWJzZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VGFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVGFJQ1VUQVJQTjEAMgQUwQ09OVFJQ1VZRUSURTAeFw0yMTA2MDMxODM2MTFAMiIHxMRk
JAYDVQDExLlVUOUE1B1VFTCBHT05aQUxwFiBCQVUUVNUQTEqMCCGALUEKRMdS1VBT1BNQ05VRUwR09OWkFMRVVgQkFVVE1TVEExJkBgNvBAoTHUPlVU04gTU0FU0VUMiEDPT1pBTEVAIEJjBVVRU1RBMQsw
CQYDQVQGEWJNWDEZMBCGCSG5Ib3DQeJARYaYnVhbi5nb256YXklejAxQGNmZS5nb2IubXgxFjAUBGNVBC0TDUdPQko3NDAYMjRGRzUxGzAZBGNVBAUTEkdPQko3NDAYMjRIRedOvE4wMTCCASIdQYJKoZIhvcN
AQEBBQADgEPADCCAQCGgEBAL+YceGJLLBpsrXWiwSUMKK/Ri5bQWY3vN94V70L1epANDWRpd542/v/Bmrpn3z2btGj5NHqziszYQ5jtjuyz0zByfzxAkFxsMhf64A6NWOZfEM08tQJ441H4kKwvPLqQNZAEQ9
QUgm4MmSn5Iihrvpcby0pJy0cMe7P0tCRyTgXfe6/OlqPjFwj0+ASMAbHG8AX1Vz/EGQp00t8Q9L4HLNnyKf8ENeKw5W1qmogMsoPjJd5YyZsUsU6VcRq/661o5n9P1Udugio/0tnSSKifgxpawMblOk/bs
8ilqlwHvG1p1XDO2yBfca7zxsZL3Q/DULpf5XEfW2yR0eUCAwEAAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBGNVHQ8EBAMCA9gweEQYVYIZIAyb4QgEBBAQDAGwMB0GALUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBEggrBgEFBQcD
AjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAo7ZDwTcJkWP98aHo1ZNoT1SSE6aE0GClbiivQUJjYtQsf/sgUxSsmuuiVxm10gwt21XOYTGdzONPoOB1EboV5TFYcu/wtMjzo0k1F5HAL01kpYuS2118ibPZVIN2Pd2/7E
zZyE6Al6chXs1ze6f913Bv0ls67UEQWtTIBIs6somFuFtXPJ50gGr4QiCXTgosnbdDaJzSJAQeA/Y8y5/00It+vyqjWsc1019RG/xEbaYC91M2XrTtoj6NEJQnL5BWLpCicK8dJtJIRgjbZ7DwAY4EnigP
1WLjGyaTzf98cc3dfSeBDwsYkXtIBQYXp2LaiU2eFb/i0w4o56mF7MDTZTh1W5GzJwp6khn2yTXV60/XPIUEYs1lucjnJh4Xt6EM1w0/Nu5eI2k3fuaPA97oZrJf1bp50Q2LOmKqr4S9MubtE9Z1++v+s/5
apW50G1AgZ9QH+LnIwdlv9v2SgY89GRz+Hx1arK3ASZc8n19Wk6NdezVVJSc+LqVXAVj94gKaE87/J0hIaOXHCzC30JWFYEKtGqspW67RmpPvm06EXhVn1tI4ftnmkFol4FVrqqoW9XfEIr2EJ15aj25Ek
7GrjsX+0n4js3u2T4b91OKLx9fPqLowi5352U8thrGoUqt3ybiPCsQEuJUOST3uhV0uw=

5wIdQBH96nkdsEIJnMkEmOcnZlXMKomaUwqgPw0hNuMv66ouz7BmRhTibUFM1vnDrByjKDu67tr7yz+n5wJ00jJICV6EGlcRBg6tMW2PQUbd6IBjMioPn1vIrmLEDHT5sw1XXnFRaxf16VrG5yHDzXuTKkahDDxG  
BhFFgcLuG7JXozI6K5pQep3fWYK2i7bHFO9xFaS6IcdOFyKb/mygi220j2HFcjE3i4f7k+xwgTROEGMqCyp7sM+dHyBpCsEHqvDZy1n1EE08EHAi2n51zYsC4/GU0oXXGUhfXTwo1rcM0i0ki0t0BHnEwA+Cslfw  
QXj0eNtgiOpz1j98cxLUw==