



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Norte
Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Gómez Palacio, Dgo. a 08 de diciembre de 2022.

Acta de aceptación del servicio

En base en lo previsto en el Contrato **No. CENACE 087-LP-B-018-2022**, cuyo objeto es la **Modernización de Equíp de Comunicaciones de la Gerencia de Control Regional Norte**, en mi carácter de Administrador del Contrato hago constar que con fecha del **05** de **diciembre** de **2022**, se recibió el **equipo de la Fase I** del Proyecto a mi entera satisfacción.

Sin otro en particular envío a usted un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. Juan Manuel González Bautista
Subgerente de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en CENACE-GCRN.





CENACE"

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema

Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Norte
Subgerencia de Administración y Finanzas
Departamento de Abastecimientos

Constancia de aceptación de bienes o servicios:

Gómez Palacio, Durango, a 17 de agosto de 2023

Proveedor: Global VOIP de México, S. A. de C. V.

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

| Partida | Posición | Descripción de equipos |
|---------|----------|------------------------------|
| 9 | 6 | Gateway Digital Huawei/CISCO |
| | 7 | Grabadora Digital Verint |

Con base en lo previsto en el contrato No. CENACE-087-LP-B-018-2022 cuyo objeto es la prestación de la contratación de "MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES", en mi carácter de administrador del contrato para la Gerencia de Control Regional Norte, hago constar que, con fecha del 16 de junio de 2023 se recibe y acepta la entrega física de los bienes mencionados a mi entera satisfacción, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización; se hace la aclaración que SI hay penalizaciones aplicables relacionadas con la entrega de los equipos mencionados, mismas que se describen a continuación.

| Partida | Posición | Descripción | Plazo de entrega | | Fecha de entrega real | Días naturales de atraso | Costo Unitario | Penalización = PCT x DNA x CU En donde: PCT = % de penalización diaria= 0.5% DNA = Días naturales de atraso CU = Costo Unitario de los bienes no entregados oportunamente | Total Penalización |
|---------|----------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | Días | Fecha máxima de entrega | | | | | |
| 9 | 6 | Gateway Digital | 120 | 01-may-23 | 16-jun-23 | 46 | \$2,086,445.00 | \$479,882.35 | \$479,882.35 |
| | | Gateway Analógico | | | | | | | |
| | 7 | Grabadora Digital | 120 | 01-may-23 | 31-mar-23 | 0 | \$1,832,728.00 | \$0.00 | |

Juan Manuel González Bautista
Nombre

Subgerente de TIC en la GCRN
Cargo

Lugar: Gómez Palacio, Durango.

Fecha: 17 de agosto de 2023

40013
NEP
PAGADO
SUBGERENCIA DE ADMON. Y FIN. DEPTO. DE FINANZAS

Gómez Palacio, Dgo.; a 01 de noviembre de 2023.

Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: Global Voip de México, S.A. de C.V.

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: Partida 9, Posición 8, "**MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES**"

| Partida | Posición | Descripción de equipos |
|---------|----------|---------------------------------------------------|
| 9 | 8 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |

Con base en lo previsto en el contrato No. **CENACE-087-LP-B-018-2022**, cuyo objeto es la prestación de la contratación de "**Modernización Equipo de Comunicaciones**", en mi carácter de administrador del contrato, hago constar que, con fecha del **01 de noviembre del 2023**, se recibe y acepta la prestación/entrega del servicio/bienes a mi entera satisfacción, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización; se hace la aclaración que:

Sí No hay deductivas aplicables al presente periodo.

Sí No hay penalizaciones aplicables al presente periodo (en caso de deductivas detallar cálculo).

Se aplica deductiva correspondiente a incidencia registrada a través del ticket 29565, cuyo cálculo se describe a continuación:

| Partida | Posición | Descripción | Monto Total del servicio de instalación del año | Fecha de reporte | Fecha de atención | Días naturales de atraso | Deductiva Aplicable = 0.3% X Monto total del servicio de instalación X Día natural de incumplimiento |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 8 | Pérdida total o parcial de funcionalidad "Controladora Red Inalámbrica" | \$ 1,054,396.00 | 08/08/2023 19:48 | 11/08/2023 18:07 | 2.76 | \$ 8,740.50 |

Ing. Juan Manuel González
Bautista

Nombre

Subgerente de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Cargo

40013

NEP




Firma

Administrador del Contrato



Lugar: Gómez Palacio, Dgo.

Fecha: 01 de noviembre de 2023