PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO
GOBJERNO DE .ﬁ CENACE' CONTRATO N° 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012222-01/2024
MEXICO T/ ——

Cadigo de referencia del Contrato: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012222

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012222,
EN ADELANTE “EL CONVENIO” PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 16, SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL
REGIONAL ORIENTAL” QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA, REPRESENTADO POR EL ING. OFELIO GAONA LOPEZ, EN SU
CARACTER DE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL DEL CENTRO
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, EN ADELANTE “EL CENACE” , Y TITULAR DEL AREA
REQUIRENTE, Y EL ING. MARCO ANTONIO TEQUITLALPA GOMEZ, SUBGERENTE DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION
DEL CONTRATO; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “FOCUS ON SERVICES,
S.A. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR", REPRESENTADO POR EL C. ROSENDO
NAVARRO NAVARRO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES"”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
----------------- -—-- ANTECEDENTES ————-- mmmmmmmmmmemmeea
1. Con fecha 06 de julio de 2022, “EL CENACE"” y “"EL PROVEEDOR"”, celebraron “EL
CONTRATO” No. 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012222, que tiene por objeto el
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 16,
SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL".

2. Mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCROR/305/2024 de fecha 19 de agosto de
2024, "EL CENACE" solicito a "EL PROVEEDOR" manifestar si se encuentra en condiciones de
aceptar las condiciones actuales del contrato vigente y ampliar el plazo y monto de los servicios
contratados por la cantidad de 4.8 servicios, que corresponde a un incremento del 20.00%
(veinte por ciento) del monto del contrato original y un plazo de hasta el 15 de febrero de
2025.

3. Con el documento firmado por su Representante Legal de fecha 19 de agosto de 2024,
"EL PROVEEDOR" acepto las condiciones establecidas en el presente contrato confirmando la
ampliacion del mismo.

4, Mediante el Oficio No. CENACE/DAF-SF/536/2024 de fecha de 05 de septiembre de
2024, la Direccion de Administracion y Finanzas mediante la Subdirecciéon de Finanzas autoriza la
modificaciéon del folio plurianual No. 2022-18-TOM-178 con vigencia del 22 de septiembre del
2022 al 15 de febrero de 2025 para el "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
PERSONALY PERIFERICOS, PARTIDA 16, SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL
REGIONAL ORIENTAL". -----

5. Mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCROR/320/2024 de fecha 05 de
septiembre de 2024, el Ing. Ofelio Gaona Lépez, Encargado de la Gerencia de Control
Regional Oriental vy titular del Area Requirente, con fundamento en el articulo 52 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en adelante la "LAASSP", 91 y 92 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en adelante el
"RLAASSP", solicitd al Area Contratante de la Gerencia de Control Regional Oriental, las
gestiones necesarias para la ampliacion del contrato debido a la necesidad de continuar con el
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 16,
SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL”, y elaborar “EL
CONVENIO” a "EL CONTRATO" con objeto de que modifique el contenido de la CLAUSULA
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SEGUNDA Y CUARTA por la cantidad de 4.8 SERVICIOS por un monto total de $211,844.21
mas IVA, equivalente al 20.00% Y por el plazo de hasta el 15 de febrero de 2025.------------------

6.  El presente instrumento tiene por objeto MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA,
CLAUSULA CUARTA Y LA CLAUSULA SEPTIMA de “EL CONTRATO”

FUNDAMENTO LEGAL

“EL CONVENIO" se suscribe con fundamento en los articulos 52 de la “"LAASSP” y 91 y 92 del
"RLAASSP"

DECLARACIONES
I “EL CENACE" por conducto de su apoderado declara que:

I.1.  De conformidad con los articulos 1°, parrafo primero y tercero; 39, fraccion I; y 45, de la Ley
Organica de la Administracion Publica Federal; 2° y 12 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 3° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y apartado A,
fraccion I, numeral 16 de la Relacion de Entidades Paraestatales de la Administracion Publica Federal,
gue se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federacién, es un Organismo Publico
Descentralizado creado por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio
propios. De acuerdo con el articulo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de
Control de Energia, “"EL CENACE", tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico
Nacional; la operacion del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmision y a las Redes Generales de
Distribucién, y proponer la ampliacién y modernizacién de la Red Nacional de Transmisién y los
elementos de las Redes Generales de Distribucién que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista,
por lo cual ejercera sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, asi
como en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en
cuanto a la operacién del Sistema Eléctrico Nacional.

1.2. El Ing. Ofelio Gaona Ldpez, en su caracter de Encargado de la Gerencia de Control
Regional Oriental, con R.F.C. GALO7805304M8, cuenta con poderes amplios y suficientes para
celebrar “EL CONVENIO" y obligar a su representada, asimismo manifiesta que, la representacion
y facultades que ostenta y por las que actla estan vigentes en sus términos, por no haber sido
revocadas, limitadas, ni en forma alguna modificadas.

I.3. De conformidad con las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacién de Servicios del Centro Nacional de Control de Energia, en lo sucesivo
"LAS POBALINES", se designa en el presente instrumento al Lic. Marco Antonio Tequitlalpa
Gomez en su caracter de Subgerente de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones de
la Gerencia de Control Regional Oriental, con R.F.C. TEGM771222]C8, quien esta facultado
para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto de "EL CONTRATO" y
este “"EL CONVENIO"”, mismo que podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor publico
facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR", para los efectos de "EL
CONTRATO" y de “"EL CONVENIO”, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraidas
en los instrumentos juridicos antes sefialados.

1.4. El Arq. Ariff Conde Lopez, Subgerente de Administracion en la Gerencia de Control
Regional Oriental, con, R.F.C. COLA750507SE4, suscribe el presente instrumento en su calidad de
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Area Contratante

I.5. “EL CENACE” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivada del presente convenio mediante la SOLPED
600034794.

I1.6. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° CNC140828PQ4

II. “EL PROVEEDOR" a través de su REPRESENTANTE LEGAL declara bajo protesta de decir
verdad que:

II.1. Alafecha no ha tenido cambio alguno en su domicilio, nacionalidad, ni objeto social, y acepta
expresamente ser notificado mediante servicio de mensajeria o correo certificado con acuse de recibo,
asi como por medios de comunicacion electrdnica y cualquier otro medio permitido en términos del
articulo 35 ultimo parrafo y demas aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
debiendo considerar para su validez, el confirmar la recepcién de los mismos.

I1.2. ElIC. Rosendo Navarro Navarro, en su caracter de representante legal, manifiesta que las
facultades con las que suscribié “EL CONTRATO", no le han sido modificadas o revocadas en forma
alguna, por lo que cuenta con poder amplio y suficiente para celebrar "EL CONVENIO”.-------------

III. “LAS PARTES", por conducto de sus representantes declaran que:

III.1. Para todos los efectos legales a que haya lugar se reconocen mutuamente la personalidad
con la que se ostentan, asimismo ratifican las declaraciones realizadas con anterioridad en “EL
CONTRATO".
III.2. Que es su voluntad aceptar las clausulas pactadas en "EL CONTRATO" que no han sido
modificadas por el presente instrumento, y manifiestan que es su voluntad continuar obligandose por
medio de las mismas, salvo que por el presente instrumento se disponga su modificacion por
obligacion distinta, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias,
mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna. Por lo que de comun acuerdo el
presente acuerdo de voluntades se rige al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.
"LAS PARTES" acuerdan la modificacion de las clausulas SEGUNDA relativa al MONTO Y
PRECIOS DEL CONTRATO; CUARTA relativa a la VIGENCIA DEL CONTRATO; SEPTIMA
relativa a GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, para el "ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 16, SUBPARTIDA 5, DE LA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL", por o que “"EL CONVENIO” tiene por objeto,
modificar el contenido de la CLAUSULA SEGUNDA y CLAUSULA CUARTA de “EL CONTRATO" y
AJUSTE de la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, con la finalidad de incrementar el monto y plazo,
bajo los mismos términos, condiciones, especificaciones y costos unitarios originalmente pactados en
“EL CONTRATO", para quedar en los términos siguientes:

“SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

“EL CENACE" pagara a “EL PROVEEDOR"”, como contraprestacion por los servicios objeto
de este contrato, la cantidad de $211,844.21 (DOSCIENTOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.) mas impuestos que
asciende a $33,895.07 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
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PESOS 07/100 M.N), que hace un total de $245,739.28 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) del presente
convenio modificatorio, que corresponde a un incremento del 20.00% (VEINTE POR
CIENTO) de la PARTIDA 16, SUBPARTIDA 5 de "EL CONTRATO".

Partidal Subpartida Descripcion Unidad |Cantidad| Precio |Precio total|Precio total
unitario | antes de |después de
imp. imp.

Arrendamiento de Equipo

"L3" Portatil Especializada

16 5 (Laptop Workstation) con | Servicio 4.8 [$44,134.21| $211,844.21|$245,739.28

estacion de trabajo para
laptop

SUBTOTAL |$ 211,844.21
IMPUESTOS $ 33,895.07
TOTAL |$ 245,739.28

El precio unitario es considerado fijo y en MONEDA NACIONAL PESO MEXICANO hasta que
concluya la relacion contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos
involucrados en el “ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y
PERIFERICOS, PARTIDA 16, SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL
ORIENTAL", por lo que "EL PROVEEDOR" no podra agregar ningun costo extra y los precios
seran inalterables durante la vigencia del presente contrato.”

“CUARTA. VIGENCIA. — "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato sera
del 24 DE JUNIO DE 2022 Y HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025.”

“SEPTIMA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Conforme a los articulos 48, primer parrafo
fraccion II, 49, primer parrafo fraccion II de la “LAASSP”; 85, fraccion III, y 103 del
"RLAASSP", “EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso se
hara efectiva en proporcion al incumplimiento de la obligacién principal, mediante fianza expedida
por compania afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas,
a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, por un importe equivalente al
10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

...En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacion al plazo, “EL
PROVEEDOR" se obliga a entregar a “EL CENACE", dentro de los diez dias naturales siguientes
a la formalizacion del mismo, de conformidad con el dltimo parrafo del articulo 91, del "RLAASSP",
los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la
estipulacion de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantia otorgada
inicialmente...”

SEGUNDA. ----=====-smmmmm e e e e e eee -——- -——-

CONTINUIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "LAS PARTES"” acuerdan que “EL
CONVENIO” forma parte integrante de “EL CONTRATO", por lo que aceptan y se obligan a que
salvo por las estipulaciones y condiciones pactadas en este instrumento, continuaran vigentes con
toda su fuerza legal las Clausulas contenidas en “EL CONTRATO"”, obligandose “EL PROVEEDOR”
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a continuar cumpliendo las demas obligaciones pactadas en sus términos y en las mismas condiciones
establecidas.

TERCERA, === mm oo oo e e
LEGISLACION APLICABLE.- Para el cumplimiento de “EL CONVENIO”, “LAS PARTES” se
obligan a ajustarse estrictamente a todas y cada una de las clausulas del presente instrumento y “EL
CONTRATO, asi como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la “LAASSP”,
el "RLAASSP", la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; su
Reglamento; y supletoriamente el Coédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, asi como las demas leyes y
ordenamientos aplicables, en términos del citado articulo 11 de la “LAASSP”.

CUARTA. --======mmmmmmmmmm e e - -—— e ———————
ALCANCE Y EFECTOS JURIDICOS DE “EL CONVENIO”. - “LAS PARTES"” acuerdan que, por
virtud de “"EL CONVENIO”, no se genera novacion alguna respecto de las obligaciones contenidas
en “EL CONTRATO"” por lo que éstas conservan todos sus términos y condiciones, salvo lo
expresamente pactado en el presente instrumento.

QUINTA. -=-====s=msemmemmeeeeeeeeeea -—-- mmm e ————————
JURISDICCION. - Para la interpretacién y cumplimiento de “"EL CONVENIO”, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someteran a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, por
lo que “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

FIRMANTES O SUSCRIPCION. ----=--=nnmmmmmmmmmmeem e e -——-

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electronicamente en las fechas
especificadas en cada firma electrdnica.

POR:
"EL CENACE"
NOMBRE CARGO R.F.C
: ENCARGADO DE LA GERENCIA DE
OFELIO GAONA LOPEZ CONTROL REGIONAL ORI[ENT AL GALO7805304M8
MARCO ANTIONIO SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA
TEQUITLALPA GOMEZ INFORMACION Y COMUNICACIONES TEGM771222)C8
ARIFF CONDE LOPEZ SUBGERENTE DE ADMINISTRACION COLA750507SE4
POR:
"EL PROVEEDOR"
NOMBRE R.F.C
FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V. FOS000306HXA
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Ref. Conv.: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012222-0001
Contrato: 800060275 SAP

Cadena original:

cf 10d3eb4b80f 1f dd74306ab6e6152f 1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: ARIFF CONDE LOPEZ Numero de Serie: 00001000000511088684
RFC: COLA750507SE4 Fecha de Firma: 18/09/2024 09:24
Certificado:

M 1 G j CCBAqgAW BAg! UVDAWVDEWMVDAWMVDAL MTEWODg 2 0DQWDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQT EuMOAGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLNdvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
RIVFU JFUK8xDj AVBgNVBBENBTA2 Mz AMVQS WwOQYDVQQGEWI NVDEZMBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCTc Wz AX Tk 4z MAWMG YJ KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb 252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04gQOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQO9OVFIJQ VZRUSURTAeFWOY M AxM cyMIE2M VaFwOyNj AxM cy MIE3MDVaM G+NRow
GAYDVQQDEXFBUKk| GRi BDTO5ERSBMI'1BFW EaMBgGATUEKRVRQVJI JRk YgQO9OREUg TE9QRVoX G AYBgNVBAO TEUFSSUZG ENPTK RFI Ex PUEVaMs wCQYDVQQGEWI NDENMMOQGCSqGSI b3DQEJARYXYXI pZniZj b25k
ZUB5YWhvby5j b20ubXgx Fj AUBgNVBCOTDUNPTEE3NTALMDA TRTQx Gz AZBgNVBAUTEKNYTEE3NTALMDAI REZOUFI wOT CCASI wDQYJ KoZI hvc NAQEBBQADY g EPADCCAQo Cgg EBALENSVIWk bk x Kf Jp+xhSpl KXaWot L
yyM.Ceabhz YSVKHGD/ j kBQwA+0MATpl aTFFzHelr eXGK7218Z59CJ9go+j mpvQASCXQF/ 8] 6U9GE! j pLS8X8/ bVqIxWNDTT5¢ YXE9j cx85ZPuSGsKI CeNul16t 84f f kpFO+f 8u5y6dt TWH9l 9aSBEQ f DOyniNVB65
At u34r MenDeHAl Y7buOxwonzZ69i UFd+j AaAhxbr qeqUCT+I bi QLdRxTh2skuw2R7FGBYWPi 0ZJt nZZ/ K3B7PL9e9axA9gv| BFi / sbhoGAOMFUMRU20+pvxi 41 b+epoGbt 65r 61 x2w u40F4UQNh1GmaG Tc CAWEA
AaNPVEOWDAYDVROTAGH BAI WADAL BgNVHQBEBAMCAIGWEQYJ Y ZI AYb4QyEBBAQDAG VW MBOGA1 UdJ QQUWVBQGCCs GAQUFBWVEBggr ByEFBQe DAj ANBgkghki GOwOBAQs FAACCAgEAVA00R3xm p6zs7ye30nyj QKj

SsZaobl cHS+aY6YAeDs K7wO7 N9QOTLK RRc GOaMeOSRRVJ/ Ai 81ZkMhYj / G5Y6b6hBnFi DXI 1n3u4ZCWhf +i q7RQUCELI 9H79TgMnl VOf KFgbf | JgXxar h70eal 2Vl AuukBSbFJFB+uCXQd9MB90a/ f xnTLPqt JSC
onupnozRABkVKFRqGY! j XZW.bOl Eki zJHo0i 4xnxV13F3Cr gXn4eP/ f 3ehet QBBI F8f 8XQ Cxn/ Wra+l 3f 0An1eS00JWQL3Tr Z15xGPOyt aVwL4se3FzWKxkMVFQz | 8Gt KA6eJ2WZTs72S0/ 8zL1zOyxghnSMIJ
+y8gVUNGBDA wz Qc FulQQEl xNU424x5L+P2eV85ChRVDC YIMV2y 8Zu5DbXQCb3ZeulmABPi 1Hg9YO+uLuU3dwki 6Tl | HHUEGT xZr Sk XwalaO0F5BWZHbXeFkal 8wznsub+U+HEr h2DYbRaRBFZ4WsnbG+hu6GE8+
Xi | bBSENMV+HVIX2W Xb0st Ms2zi i 3+wl6i PUU2OVBMhV VKR 1 Rdpl sqqHz ZI nbf 6] +HbnBnDh9l j vYAAb4I 9gsTr se DMRQXNy gH8UOj 8hr nSXr HKUE9j Osx Cxz8nz08d05gASf 6vNMLf acBADo1ZBCcTr BhGChnM
grdx6THZBr wt ui i r Al U=

Firma:

i Yt g5g8ncl VnRI 0nq37j gZSYVMGNMVp! f / achcuFG 2WAW ev+bNKVNUVZI AKnB0o6/ 8t Mh6e7FDdVhDLoAgnbNv9GKKI/ s4gqauli b7sFhX9pvUQ071aEPdj x/ SWE+1LG+VR112108s01hADZ74uzc3FLo/ Ef Aa
qDF6FoFVr zoONUREBe53Loj 22yDQuLe76Jaf gP18AZt GPSt KYr bs39gbl hvFhgyqd8nAvVceT36j 8PVbAGUUNMVOPt j H QOLI i AOr Sq+mxLCh9/ uQ / vz EcOVInWF+NuGEWRBBodOc+WF6n0I ZQVLRi K7i hB7e8l 9
ZNW uOLNWNf dmYEE/ n6Ux Q==

Firmante: MARCO ANTONIO TEQUITLALPA GOMEZ Numero de Serie: 00001000000704155602
RFC: TEGM771222JC8 Fecha de Firma: 18/09/2024 09:36
Certificado:

M | Gz CCBEOgAW BAgI UVDAWMVDEWVDAWMVDA3VDQx NTU2 VDI wDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWG g GVMT Uwivin'Y DVQQDDCx BQy BERUWG U0 VSVK | DSUBgREUg QURNSUSJ ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 4gSA k YWnby A3NywgQ@9sLi BHAWWy ¢ mvy bz EOVAWGAT UEEQWFVDYZ MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMQOWOWYDVQQ DARDRE1 YMRMAVEQYDVQQHDAP DVUFVSFRFTUI DVRUWEWYDVQQE Ewx TQVQENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgk ghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMBAXDTI OMDEWMT| zMDcwM oXDTI 4
MDEWMT| zMDcOM owge Yx KDABgNVBAMIHO 1 BUK NPI EFOVE9 OSUBgVEVRVU UTEFMUEEgRO9NRVox KDAnBgNVBCk THO 1 BUK NPI EFOVE9OSUBg VEVRVUN UTEFMUEEgRO9NRVox KDAMBgNVBA0 THO1BUKNPI EFOVE9O
SUBgVEVRVU UTEFMUEEgRO9NRVox Cz AJBgNVBAYTAK 1YMSQM gYJKoZIl hve NAQkBFhWt YXRI ¢ XVpdEB5 YWivby5j b20ubXgx Fj AUBgNVBCOTDVRFRO03Nz EyM JKQz gx Gz AZBgNVBAUTEl RFRO03NzEyM JI UEXR
TVI WNDCCASI wDQYJKoZI hvc NAQEBBQADY g EPADCCAQo CggEBAM +HYdu+0wnf z+Nx N9Sf OGQx FD3YOKI r TBdvs NMbuPU9f 85QnEJy DW EENg 7 TWU95/ V4sgECWHNFBcr Zx YDMVEoYs RAMebg9vg9Ph5Z7dEr Jt pz
j 11 pJt NagXj Y2JQ& OYj K8gl 50gZLoi XYRAo+7WagAoggQs Xf 2i ozKl auKr | vZ8WVPTBY6/ py SKTARHRL8r o/ NHboFgl RI r nDvFIl / OnD4cQ h9f 4ws D4VOxf UhS4vVBSURNRWLT i dQ j 1Q21 i Cks DmQINGOCQul nf g
FRFQ9p8i Ei qi 0XOM56br +) SCLr F3s OKCyar géwPau2z 4KKTx Bel ZbvaeN3Qd+Z54Hmyy d MCAWEAAa NPVEOWDAYDVROTAQH BAI WADAL BgNVHQBEBAMCA9GWEQYJ Y ZI AYb4 QuEBBAQDAG VW MBOGAL UdJ QQWWVBQG
(OCs GAQUFBWVEBggr ByEFBQCDAj ANBgkqhki GOWOBAQs FAACCAGEAZALI j P7BwsBf KHI bYf Scl 1vvoDf TXNMEO+5Yhd9UD] j YOQuT3/ i KNWALG 3kQ cl i Pt GdYg9MiyqhBOAC TS+RXWHALOp5y q+Gy VOak Ef CR
ywj E0D2zkgus5u5UCTGLST/ TYFKR7pdGrKr 3k6RBRUE CX946Xi Wal 7T59m UV5VGn9J3K4E2aFGMYKNP8K HTwI Sax Yavd2t Y89pnkj 5yt | e9ykBSDQBccszLZj YEpJZI ydCbPZKt j Pj mepar G7qf SKGUQLYi ZQR
oTH2Ucczi g4bCul DO65ZUXTI Wf qf Ha+q/ t G cDXeZg2QRHZI KJ/ yFE7nf 4Rhj Cf sVt 1V8pybYYgUJ DXRIB3Vz mAWDz d6f JKaZbyabVt 1/ q0eZdJ24BOnc6l Kr s3/ Hot 9dENDAPF9i | vMyOf yJ7j whTTz YCAt K/ t

PEKCh1uCEt JWRi 3f QXA j LgLZM+7NSRcp+089Fx1CvLNDUhWRSMVIwWPaj q3i ULBBCHES qHFbADSkcRwuoZo2v YJFFf nONbOI Cppwz s pFdquwbYbf kOTOQFI awY2Fnfsf vNUd98NXnr 91bof CaNl P4cq7R+KvI Ek8
NgzaHJOL3NVI xz GGz R7x2bgPdG2k b8 YA+63wRgewpPwYr E/ hNLXi WEn87j Ghi 8i GsJ1cTv+ppplMj hknBGkezLnsl hj 5B4=

Firma:

GHHgk | al BEZBCkt 9cr zXgn/ f obf X/ sxr @+dJht Jg+EVY9j Kf UM d90kM 10eVS5hndr EUXt YGnQDai KJJp7ZSSShRk7scnvE784eNkWIk OWWAVY] HWUPi we76Hs 3vi gbnmaPh2bf 3+Lhs2HVBDbvN25bl hJi V1D
il zel as4Anx| 8nOH3NLoLper gSf 02AU 6nMVAgsnNISqQxMssnl DbaQBi 1x/ j +wzxD6i dJi 80TUT6/ v7Y70AFNRt ewPYvQRkdl P9r 9GT7Y+nXt Gpi zQc2xj i NWgAehKqWOXN209Xj 1BChI f CeBWe36gZi L2KsDF
Of B/ YGuxbqj f 5X9ZGqz VOw==

Firmante: OFELIO GAONA LOPEZ Nimero de Serie: 00001000000506641420
RFC: GALO7805304M8 Fecha de Firma: 18/09/2024 13:49
Certificado:

M | GHz CCBAegAW BAgI UVDAWVDEWVDAWVDALMDY2NDEOM AWDQYJKoZI hv c NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK I EQUQyQOVSVE! GSUNBRES SQTEUMOWGALUECgW UOVSVK I DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaMBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVOs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URUL PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e WNz A Tk 42 MWW YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJ Q| VUQVIJI TIMyQUAG QU9 OVFIJIQ VZRUS URT Ae FwOy MTAZ NDQAMIT Qy MDdaFwOy NTAZ MDQWMIQyNDdaM G7MRsw
GQYDVQQDEXJ PRKVMBUSgROFPTK Eg TE9QRVOxX Gz AZBgNVBCK TEK 9GRUXJ Ty BHQUIOQSBMT 1 BFW EbMBK GALUEChMSTOZFTEI Pl EdBTO5BI Ex PUEVaMXSWOQYDVQQGEWI NVDEgMBAGCSqGS| b3DQEJ ARYRD2ZnYWou
YUBNbWFpbC5j b20x Fj AUBgNVBCO TDUdBTE83CDAL Mz AOTTgx Gz AZBgNVBAUTEk dBTE83CDAL Mz Bl R1J QUEYWNDCCASI wDQYJ KoZI hv c NAQEBBQADggEPADCCAQDCggEBALhl U7+0MAR5z AOPoh26Z3uAzNgLi 278
nLaSuEl i | SLhM 5Lj 9xMhm+pubHVBU73J591 0+N9l wwwnBkuf 1WOgVr nkkpe4dPFnYeJ oROH DU2EG 7sf zFvzvnKuBv4C8PI RO5u8Bt Z6ngl u+J X+wyLpeci NLXLzt Sbwxsmwqt / VeLROYg7+Dl x4Ef yj bl Cn
t Q2VQAHVF JB3/ 0YQIBgNQQZS Zi DXy CnbveQ eLKr 3B33k4nmXPj eQa82t r yCebpuuB+CEYbzor Tdi 05zsQ snDet f t qZr 8JcXkbf e GLAI AXInd803TEXKWBQ+r i SW f t A 959NPM Sl 0 CLNNz 13x BAJ c CAWEAAaNP
MEOWDAYDVROTAQH' BAI WADAL BgNVHQBEBAMCA9GWEQYJ Y1 ZI AYb4QyEBBAQDAG W VBOGAT Ud.J QQWVBQGOCs GAQUFBWVEBggr BgEFBQE DA] ANBgkghki GOWOBAQs FAACCAgEANNY Xzf opTj i r n+o6eZubQac GFV8/

DvhX99r dI XI Xf MBOOWOpbL5sw+bS1l YzawxkcY27LFYeVl dl oNNWebH xx9vM PLEZ33Ezt ADADI 5h4Fnl zQgVAR+ZGz +z Fk5r mbuMyS+VE8t Ls TNGSJInR2G nYj t 4N1Cvt Pz/ QT/ hWwkN9saq6X&@sTOf Ul 9Xk1l h
oHZ2e8nZi Ul i nU7H UPoBYt nZf obn9g/ D3ZnMA8FK3BodONzbbEF2Zf 3HHIWE0OYLkt L1wwaG DX2j Féwt vVRgnFznyaDcc7D6j 093Th3X0OBgy TOI JBBMsdKJIC6t KCQg/ 0f 3QQo YLoANnEZ YXgAYGpor YeLxXLToFOW
j 76g1E03A9UMBUVs 1KnLhZXz CdXdi NJ9NVSf 3qSMv3J4aB9zf CqnULd90SXs YbkMrbedTab7L/ Ff ALSYhkch3H613+J1 Mp904GGZz Fo8W 9k 24Rv HA6E2mYLwpQOp/ Xz Shl s OKYY1w2nbbf wWiwTpNB8ny YDIZbvq
twQ 4DCLEyHOLAI BZsPNWk TWUcelt yaa9qo3+z6JWv8L6r bf bl ydWsQKR1i 7bub4PZp8EoT! y TRNDSXg2FMXj Xn5aXQ 3j WALOf pGC1/ L9r pl cunDWIQH 61 NluePYTH4i r CWhuazxvq1lnog0OXT5J7L WISt SGEh
zwWWphx T/ uvDHXSE=

Firma:



Ref. Conv.: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012222-0001
Contrato: 800060275 SAP

bg FvHugi T8nV/ kvt YQH8VI C2KSnYGJ/ t 8yVl 6bQ uMBIPNB+WE78t | X76HkX7q2r JVj Dvhsl gl t SHELOdWIki kOUxr N8S+i K/ +f sYI Jt BzLFi 4Mskf y6nh4H7dr sXvf ec ZugHATxf bxgz CbGad nBLvqnULDDGgk
zgSqkKhebV7QWBFUbEf QE7wWx 7/ f r g907DkkqLPsgX44nl chnmX+PJt s701/ gq94V5! CRLv1r nl SJ9uf | t PnbzaHmI Np4LSGHbh58DNr t ucEg12SQ+1uHk mOCCos MBUUOOPqpvhKS1l wér 2SI Oy 9Row25BEKmYHRpe
QKDFRsf Xy Uf 1nf sGC90mAg==

Firmante: FOCUS ON SERVICES SA DE CV Numero de Serie: 00001000000516815148
RFC: FOS000306HXA Fecha de Firma: 18/09/2024 17:40
Certificado:

M I Gvj CCBD6gAW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDALMT Y4 MT Ux NDgwDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEuMOAVGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO4gVFIJIQ VUQVJJQTEaMVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3J pdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NVbnRhY3RVLNRI Y25pY29Ac2FOLmdvYi 5t e DEmMMVOQGALUECQWdQVYul EhJ REFMRO8gNzcs| ENPTCAg
RIVFU JFUk8xDj AVBgNVBBEMBTA2 Mz AMVQS wOQYDVQQGEWI NVDEZVBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWAKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e Wz AX Tk 4z MAWMG YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb 252 YW s ZTog QURNSUS J UL RSQUNJ T04gQOVOVFJ BTCBERSBTRVIVSUNI TIMIVFIJQ VUQVI I TIMyQUMQOIOVFIJQ VZRUSURTAe FwOy M Ey MTkx OTUy MDBaFwOy Nj Ey MTkx OTUy NDBaM Hy MSMwv
1| QYDVQQDEXpGTONVUy BPTi BTRVIWSUNFUy BTQSBERSBDV] Ej MCEGALUEKRVaRk9DVWMy T04gU0VSVKI DRVMyUOEgREUgQLYX | zAhBgNVBAoTGKZPQLVTI E9OI FNFU ZJQOVTI FNBI ERFI ENVWMVQs wCQYDVQQGEWI N
WDEt MCs GCSqGSI b3DQEJARYeanBz ZS5wZXJ| ekBmb2N1c29uc2Vydni j ZXMuY29t MSUWM wYDVQQX Exx GT1MMVDAZ MDZI WEEgLY BQRUFKN cwM Ez S| Yx MRAWHAYDVQQFEX UgLy BORUFKN cwM Ez SERGU J TMDkw
ggEi MAOGCSqGSI b3DQEBAQUAA4I BDWAWggEKAoI BAQDM ogy TODTGO6GC1p9gl DI 94kDTr sDf psazx1sBXT0s9j RUpi 11+7pEXzzbQ070SCNVuby BESKIsZPW2MNL41 gFSj JPcXqcUPHAOTEEVI C501 t KnmBkeq
HFar Vxbpl | hl aneB46pKUkR1/ Bwx BPzVIK5VOOMKulYt gWWBqSEcl VB Th2hwPf n7LdBAMSXI Uov25f N+ycawnpi AM2gDOc7a2pi E92xuj gnt r A+3QRevVj W1h0eSyoXi OgKbt vwBOPMQHe Yyl WA3WF | +Swr 9M
GCC2SdXQu3i ZonLPzNDy f aj ONF9j X2/ 8dk4nREz| Wiy 20UZ9bNJogHZAINVA j AgVBAAG Tz BNMAWGAL Ud EWEB/ wQCVAAWOWYDVROPBAQDAG PYMBEGCWOGSAGGHEI BAQREAW FoDAdBgNVHSUEF] AUBggr ByEF
BQcDBAY! KwYBBQUHAW wDQYJKoZI hvc NAQELBQADgg! BAHNI gLKL8I wBct AVQNAUS1Z9Nr sl gebzAyhVa/ |'Yj Su4AS502f j QU yr 6NYWCC2VBRAI 5DYvAVO+KnXdLkzBCr i 4GDKnCcSa9Def st 3ELCDoRr wlwki x
0l XVgAXL6bYpzDn74RUFHL2r wOBXW / 7027 G5qEBNPIpAf ESzs GQE40hD+j Vob5ut | hkb9bDDVGSZECWAWWhENQe4Q@X06C30 Cadbubi / dUvv W/ 94f qf N67svEAt USNKX81Kt KqKvK3i mt AduBINAMP4/ 61 j |

9A3PXZARt / zZ8F9uN4SWof uhG O Dul aA/ r Di qQ f YHhOv5i XM GL/ cJ9dCRrbspZs UU7 CaALJ VkueN+BeKEI uRdwFI MM ALi OZXI 7+hv ECCMWUXDgKHAE/ bZYnl VM YuYbghlr A4AbSby/ ebW D+OUWFgWhI TPF
3KSgVRi oEi YnznmO0deb5SFd+40vYp4Cyni qvbl 40uVHr sqKBQ7 OQBHKdy bA+S2r xdhl +t kwwr +Yj WeIxy O6ddDMPf Jk UniLL+8gAcn¥Pvmm¥t vt dhLC | pPnbnsQ Ypt SCOf yxMLOL2+t RMDf Cscgy UCeGgKkk Ya
Ht xK8++CC5j kv57D3LK2680DUNDDV] ol 6cZZhCavFcbECUXhS7xht dR5Qy/ +ulkJOOd YKNt al 4RQUOAM ai 4R/ y8

Firma:

yw7ekCzPw3W'r t Pl Th/ ahEi 4601/ spt Qdww+39EX+f URf 11 ACRi qp6KPgNG7Fv3TVct 6 YEYV+ThHIQu3i 4j 3wB2SUKNnaHhheG zkJcynv7VkxPBnar 11 D13Kj MP2BYpOeqm+euXnCzoMZs CHGa/ 0SsUgFI VCILVT
Kpf uBEpl Uy6+9N9j r Lj Jnt Cxt gMDgHWBRIVhI EeQgi 6y Cey5nDyRazqgcAl 09Tmw DGg5r UU/ 5i Kr abeover HZRVsdQSm FNgW LJVb9Rdcaj vO+7RAs455Fs GlPaKPLt XeFkz Yh+/ M JUf QuiXcBI Puqqr j kScLQIB
Z8MPhOP1luakKBXR/ sx+BnA==



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO
GOBJERNO DE .ﬁ CENACE' CONTRATO N° 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596-01/2024
MEXICO T/ ——

Cadigo de referencia del Contrato: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596,
EN ADELANTE “EL CONVENIO” PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 7 - SUBPARTIDA 4, PARTIDA 23 - SUBPARTIDA 5,
DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL” QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, REPRESENTADO POR EL ING. OFELIO
GAONA LOPEZ, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL
ORIENTAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, EN ADELANTE “EL CENACE” , Y
TITULAR DEL AREA REQUIRENTE, Y EL ING. MARCO ANTONIO TEQUITLALPA GOMEZ,
SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, RESPONSABLE DE LA
ADMINISTRACION DEL CONTRATO; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA
"COMPUCAD, S.A. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL C.
MARCO ANTONIO TORRES DOMINGUEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
-------------------------------------- ANTECEDENTES R CE L EEE e e
1. Con fecha 06 de julio de 2022, “EL CENACE"” y “"EL PROVEEDOR"”, celebraron “EL
CONTRATO” No. 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596, que tiene por objeto el
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 7 -
SUBPARTIDA 4, PARTIDA 23 - SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL
ORIENTAL".

2. Mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCROR/304/2024 de fecha 19 de agosto de
2024, “EL CENACE" solicito a "EL PROVEEDOR" manifestar si se encuentra en condiciones de
aceptar las condiciones actuales del contrato vigente y ampliar el plazo y monto de los servicios
contratados por la cantidad de 4.8 servicios, que corresponde a un incremento del 20.00%
(veinte por ciento) del monto del contrato original y un plazo de hasta el 15 de febrero de
2025.

3. Con el documento firmado por su Representante Legal de fecha 21 de agosto de 2024,
"EL PROVEEDOR" acepto las condiciones establecidas en el presente contrato confirmando la
ampliacion del mismo.

4. Mediante el Oficio No. CENACE/DAF-SF/536/2024 de fecha de 05 de septiembre de
2024, la Direccion de Administracion y Finanzas mediante la Subdireccidon de Finanzas autoriza la
modificacion del folio plurianual No. 2022-18-TOM-178 con vigencia del 22 de septiembre del
2022 al 15 de febrero de 2025 para el "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 16, SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL
REGIONAL ORIENTAL".

5. Mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCROR/319/2024 de fecha 05 de
septiembre de 2024, el Ing. Ofelio Gaona Lépez, Encargado de la Gerencia de Control
Regional Oriental y titular del Area Requirente, con fundamento en el articulo 52 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en adelante la "LAASSP", 91 y 92 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en adelante el
"RLAASSP", solicitd al Area Contratante de la Gerencia de Control Regional Oriental, las
gestiones necesarias para la ampliacion del contrato debido a la necesidad de continuar con el
"ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 7 -
SUBPARTIDA 4, PARTIDA 23 - SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL
ORIENTAL", y elaborar "EL CONVENIO” a "EL CONTRATO" con objeto de que modifique el
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B Cadigo de referencia del Contrato: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596
contenido de la CLAUSULA SEGUNDA Y CUARTA por la cantidad de 4.8 SERVICIOS por un
monto total de $81,303.36 mas IVA, equivalente al 20.00% vy por el plazo de hasta el 15 de
febrero de 2025.

6.  El presente instrumento tiene por objeto MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA,
CLAUSULA CUARTA Y CLAUSULA SEPTIMA de “EL CONTRATO"

FUNDAMENTO LEGAL

“EL CONVENIO" se suscribe con fundamento en los articulos 52 de la “"LAASSP” y 91 y 92 del
"RLAASSP"

DECLARACIONES
I “EL CENACE" por conducto de su apoderado declara que:

I.1.  De conformidad con los articulos 1°, parrafo primero y tercero; 39, fraccion I; y 45, de la Ley
Organica de la Administracion Publica Federal; 2° y 12 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 3° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y apartado A,
fraccion I, numeral 16 de la Relacion de Entidades Paraestatales de la Administracion Publica Federal,
gue se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federacién, es un Organismo Publico
Descentralizado creado por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio
propios. De acuerdo con el articulo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de
Control de Energia, “"EL CENACE", tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico
Nacional; la operacion del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmision y a las Redes Generales de
Distribucién, y proponer la ampliacién y modernizacién de la Red Nacional de Transmisién y los
elementos de las Redes Generales de Distribucién que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista,
por lo cual ejercera sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, asi
como en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en
cuanto a la operacién del Sistema Eléctrico Nacional.

1.2. El Ing. Ofelio Gaona Ldpez, en su caracter de Encargado de la Gerencia de Control
Regional Oriental, con R.F.C. GALO7805304M8, cuenta con poderes amplios y suficientes para
celebrar “EL CONVENIO" y obligar a su representada, asimismo manifiesta que, la representacion
y facultades que ostenta y por las que actla estan vigentes en sus términos, por no haber sido
revocadas, limitadas, ni en forma alguna modificadas.

I.3. De conformidad con las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacién de Servicios del Centro Nacional de Control de Energia, en lo sucesivo
"LAS POBALINES", se designa en el presente instrumento al Lic. Marco Antonio Tequitlalpa
Gomez en su caracter de Subgerente de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones de
la Gerencia de Control Regional Oriental, con R.F.C. TEGM771222]C8, quien esta facultado
para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto de "EL CONTRATO" y
este “"EL CONVENIO"”, mismo que podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor publico
facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR", para los efectos de "EL
CONTRATO" y de “"EL CONVENIO"”, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraidas
en los instrumentos juridicos antes sefialados.

I.4. El Arq. Ariff Conde Lopez, Subgerente de Administracion en la Gerencia de Control
Regional Oriental, con, R.F.C. COLA750507SE4, suscribe el presente instrumento en su calidad de
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, Cadigo de referencia del Contrato: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596
Area Contratante

I.5. “EL CENACE” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivada del presente convenio mediante la SOLPED
600034794.

I1.6. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° CNC140828PQ4

II. “EL PROVEEDOR" a través de su REPRESENTANTE LEGAL declara bajo protesta de decir
verdad que:

II.1. Alafecha no ha tenido cambio alguno en su domicilio, nacionalidad, ni objeto social, y acepta
expresamente ser notificado mediante servicio de mensajeria o correo certificado con acuse de recibo,
asi como por medios de comunicacion electrdnica y cualquier otro medio permitido en términos del
articulo 35 ultimo parrafo y demas aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
debiendo considerar para su validez, el confirmar la recepcién de los mismos.

II.2. El C. MARCO ANTONIO TORRES DOMINGUEZ, en su caracter de representante legal,
manifiesta que las facultades con las que suscribié “"EL CONTRATO", no le han sido modificadas o
revocadas en forma alguna, por lo que cuenta con poder amplio y suficiente para celebrar “EL
CONVENIO”.

III. “LAS PARTES”, por conducto de sus representantes declaran que:

III.1. Para todos los efectos legales a que haya lugar se reconocen mutuamente la personalidad
con la que se ostentan, asimismo ratifican las declaraciones realizadas con anterioridad en “EL
CONTRATO".
III.2. Que es su voluntad aceptar las clausulas pactadas en "EL CONTRATO" que no han sido
modificadas por el presente instrumento, y manifiestan que es su voluntad continuar obligandose por
medio de las mismas, salvo que por el presente instrumento se disponga su modificacion por
obligacion distinta, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias,
mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna. Por lo que de comUn acuerdo el
presente acuerdo de voluntades se rige al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.

"LAS PARTES" acuerdan la modificacion de las cldusulas SEGUNDA relativa al MONTO Y
PRECIOS DEL CONTRATO; CUARTA relativa a la VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEPTIMA
relativa a GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, para el "ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS, PARTIDA 7 - SUBPARTIDA 4,
PARTIDA 23 - SUBPARTIDA 5, DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL", por
lo que “EL CONVENIO"” tiene por objeto, modificar el contenido de la CLAUSULA SEGUNDA vy
CLAUSULA CUARTA de “EL CONTRATO” y AJUSTE de la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, con
la finalidad de incrementar el monto y plazo, bajo los mismos términos, condiciones, especificaciones
y costos unitarios originalmente pactados en “EL CONTRATO”, para quedar en los términos
siguientes:

“SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO
“EL CENACE" pagara a “"EL PROVEEDOR", como contraprestacion por los servicios objeto de este
contrato, la cantidad de $81,303.36 (OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
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Cadigo de referencia del Contrato: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596
36/100 M.N.) mas impuestos que asciende a $13,008.54 (TRECEMIL OCHO PESOS 54/100
M.N), que hace un total de $94,311.90 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE
PESOS 90/100 M.N.) del presente convenio modificatorio, que corresponde a un incremento del
20.00% (VEINTE POR CIENTO) de la PARTIDA 7 - SUBPARTIDA 4, PARTIDA 23 -

SUBPARTIDA 5 de "EL CONTRATO".

Partida| Subpartida Descripcion Unidad |Cantidad| Precio |Precio total|Precio total
unitario | antes de |después de
imp. imp.

Arrendamiento de Equipo
7 4 D4" Computadora de | g icio | 4.8 [614,303.20] $68,655.36 | $79,640.22

escritorio especializada sin

red inaldmbrica
Arrendamiento de Periférico ..

23 5 P23.- Monitor Servicio 4.8 $2,635.00| $12,648.00 | $14,671.68
SUBTOTAL | $ 81,303.36
IMPUESTOS| $ 13,008.54
TOTAL $94,311.90

El precio unitario es considerado fijo y en MONEDA NACIONAL PESO MEXICANO hasta que
concluya la relacién contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos
involucrados en el “ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y
PERIFERICOS, PARTIDA 7 - SUBPARTIDA 4, PARTIDA 23 - SUBPARTIDA 5, DE LA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL”, por lo que "EL PROVEEDOR" no podra
agregar ningln costo extra y los precios seran inalterables durante la vigencia del presente
contrato.”

“CUARTA. VIGENCIA. — “LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato sera
del 24 DE JUNIO DE 2022 Y HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025.”

“SEPTIMA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Conforme a los articulos 48, primer parrafo
fraccion II, 49, primer parrafo fraccion II de la “LAASSP"; 85, fraccion III, y 103 del "RLAASSP",
“EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso se hara efectiva en
proporcién al incumplimiento de la obligaciéon principal, mediante fianza expedida por compania
afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, por un importe equivalente al 10% del monto
total del contrato, sin incluir el IVA.

...En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacion al plazo, “EL
PROVEEDOR" se obliga a entregar a “"EL CENACE", dentro de los diez dias naturales siguientes a
la formalizacién del mismo, de conformidad con el ultimo parrafo del articulo 91, del "RLAASSP",
los documentos modificatorios 0 endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la
estipulacion de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantia otorgada
inicialmente...”

SEGUNDA.
CONTINUIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "LAS PARTES"” acuerdan que “EL
CONVENIO” forma parte integrante de "EL CONTRATO", por lo que aceptan y se obligan a que
salvo por las estipulaciones y condiciones pactadas en este instrumento, continuaran vigentes con
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toda su fuerza legal las Clausulas contenidas en "EL CONTRATO"”, obligandose “EL PROVEEDOR”
a continuar cumpliendo las demas obligaciones pactadas en sus términos y en las mismas condiciones
establecidas.

TERCERA. === e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

LEGISLACION APLICABLE.- Para el cumplimiento de “EL CONVENIO”, “LAS PARTES” se
obligan a ajustarse estrictamente a todas y cada una de las clausulas del presente instrumento y “EL
CONTRATO, asi como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la “LAASSP”,
el "RLAASSP", la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; su
Reglamento; y supletoriamente el Coédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, asi como las demas leyes y
ordenamientos aplicables, en términos del citado articulo 11 de la “LAASSP".

CUARTA. --======mmmmmmmmm e e - -—— e ——————————
ALCANCE Y EFECTOS JURIDICOS DE “EL CONVENIO”. - “LAS PARTES"” acuerdan que, por
virtud de “"EL CONVENIO”, no se genera novacion alguna respecto de las obligaciones contenidas
en “EL CONTRATO"” por lo que éstas conservan todos sus términos y condiciones, salvo lo
expresamente pactado en el presente instrumento.

QUINTA. -=-====s=msemmemmemmeeeeeeea -—-- mmm e ————————
JURISDICCION. - Para la interpretacién y cumplimiento de “"EL CONVENIO”, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someteran a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, por
lo que “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

FIRMANTES O SUSCRIPCION. ----=-==nnmnmmmmmmmmeem e e -——-

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electronicamente en las fechas
especificadas en cada firma electrdnica.

POR:
"EL CENACE"
NOMBRE CARGO R.F.C
: ENCARGADO DE LA GERENCIA DE
OFELIO GAONA LOPEZ CONTROL REGIONAL ORI[ENT AL GALO7805304M8
MARCO ANTIONIO SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA
TEQUITLALPA GOMEZ INFORMACION Y COMUNICACIONES TEGM771222)C8
ARIFF CONDE LOPEZ SUBGERENTE DE ADMINISTRACION COLA750507SE4
POR:
"EL PROVEEDOR"
NOMBRE R.F.C
COMPUCAD, S.A. DE C.V. COM960808562
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Ref. Conv.: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596-0001
Contrato: 2022-TOM992-IR-E4

Cadena original:

cf 10d3eb4b80f 1f dd74306ab6e6152f 1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: ARIFF CONDE LOPEZ Numero de Serie: 00001000000511088684
RFC: COLA750507SE4 Fecha de Firma: 18/09/2024 09:25
Certificado:

M 1 G j CCBAqgAW BAg! UVDAWVDEWMVDAWMVDAL MTEWODg 2 0DQWDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQT EuMOAGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLNdvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
RIVFU JFUK8xDj AVBgNVBBENBTA2 Mz AMVQS WwOQYDVQQGEWI NVDEZMBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCTc Wz AX Tk 4z MAWMG YJ KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb 252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04gQOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQO9OVFIJQ VZRUSURTAeFWOY M AxM cyMIE2M VaFwOyNj AxM cy MIE3MDVaM G+NRow
GAYDVQQDEXFBUKk| GRi BDTO5ERSBMI'1BFW EaMBgGATUEKRVRQVJI JRk YgQO9OREUg TE9QRVoX G AYBgNVBAO TEUFSSUZG ENPTK RFI Ex PUEVaMs wCQYDVQQGEWI NDENMMOQGCSqGSI b3DQEJARYXYXI pZniZj b25k
ZUB5YWhvby5j b20ubXgx Fj AUBgNVBCOTDUNPTEE3NTALMDA TRTQx Gz AZBgNVBAUTEKNYTEE3NTALMDAI REZOUFI wOT CCASI wDQYJ KoZI hvc NAQEBBQADY g EPADCCAQo Cgg EBALENSVIWk bk x Kf Jp+xhSpl KXaWot L
yyM.Ceabhz YSVKHGD/ j kBQwA+0MATpl aTFFzHelr eXGK7218Z59CJ9go+j mpvQASCXQF/ 8] 6U9GE! j pLS8X8/ bVqIxWNDTT5¢ YXE9j cx85ZPuSGsKI CeNul16t 84f f kpFO+f 8u5y6dt TWH9l 9aSBEQ f DOyniNVB65
At u34r MenDeHAl Y7buOxwonzZ69i UFd+j AaAhxbr qeqUCT+I bi QLdRxTh2skuw2R7FGBYWPi 0ZJt nZZ/ K3B7PL9e9axA9gv| BFi / sbhoGAOMFUMRU20+pvxi 41 b+epoGbt 65r 61 x2w u40F4UQNh1GmaG Tc CAWEA
AaNPVEOWDAYDVROTAGH BAI WADAL BgNVHQBEBAMCAIGWEQYJ Y ZI AYb4QyEBBAQDAG VW MBOGA1 UdJ QQUWVBQGCCs GAQUFBWVEBggr ByEFBQe DAj ANBgkghki GOwOBAQs FAACCAgEAVA00R3xm p6zs7ye30nyj QKj

SsZaobl cHS+aY6YAeDs K7wO7 N9QOTLK RRc GOaMeOSRRVJ/ Ai 81ZkMhYj / G5Y6b6hBnFi DXI 1n3u4ZCWhf +i q7RQUCELI 9H79TgMnl VOf KFgbf | JgXxar h70eal 2Vl AuukBSbFJFB+uCXQd9MB90a/ f xnTLPqt JSC
onupnozRABkVKFRqGY! j XZW.bOl Eki zJHo0i 4xnxV13F3Cr gXn4eP/ f 3ehet QBBI F8f 8XQ Cxn/ Wra+l 3f 0An1eS00JWQL3Tr Z15xGPOyt aVwL4se3FzWKxkMVFQz | 8Gt KA6eJ2WZTs72S0/ 8zL1zOyxghnSMIJ
+y8gVUNGBDA wz Qc FulQQEl xNU424x5L+P2eV85ChRVDC YIMV2y 8Zu5DbXQCb3ZeulmABPi 1Hg9YO+uLuU3dwki 6Tl | HHUEGT xZr Sk XwalaO0F5BWZHbXeFkal 8wznsub+U+HEr h2DYbRaRBFZ4WsnbG+hu6GE8+
Xi | bBSENMV+HVIX2W Xb0st Ms2zi i 3+wl6i PUU2OVBMhV VKR 1 Rdpl sqqHz ZI nbf 6] +HbnBnDh9l j vYAAb4I 9gsTr se DMRQXNy gH8UOj 8hr nSXr HKUE9j Osx Cxz8nz08d05gASf 6vNMLf acBADo1ZBCcTr BhGChnM
grdx6THZBr wt ui i r Al U=

Firma:

i Yt g5g8ncl VnRI 0nq37j gZSYVMGNMVp! f / achcuFG 2WAW ev+bNKVNUVZI AKnB0o6/ 8t Mh6e7FDdVhDLoAgnbNv9GKKI/ s4gqauli b7sFhX9pvUQ071aEPdj x/ SWE+1LG+VR112108s01hADZ74uzc3FLo/ Ef Aa
qDF6FoFVr zoONUREBe53Loj 22yDQuLe76Jaf gP18AZt GPSt KYr bs39gbl hvFhgyqd8nAvVceT36j 8PVbAGUUNMVOPt j H QOLI i AOr Sq+mxLCh9/ uQ / vz EcOVInWF+NuGEWRBBodOc+WF6n0I ZQVLRi K7i hB7e8l 9
ZNW uOLNWNf dmYEE/ n6Ux Q==

Firmante: MARCO ANTONIO TEQUITLALPA GOMEZ Numero de Serie: 00001000000704155602
RFC: TEGM771222JC8 Fecha de Firma: 18/09/2024 09:35
Certificado:

M | Gz CCBEOgAW BAgI UVDAWMVDEWVDAWMVDA3VDQx NTU2 VDI wDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWG g GVMT Uwivin'Y DVQQDDCx BQy BERUWG U0 VSVK | DSUBgREUg QURNSUSJ ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 4gSA k YWnby A3NywgQ@9sLi BHAWWy ¢ mvy bz EOVAWGAT UEEQWFVDYZ MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMQOWOWYDVQQ DARDRE1 YMRMAVEQYDVQQHDAP DVUFVSFRFTUI DVRUWEWYDVQQE Ewx TQVQENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgk ghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMBAXDTI OMDEWMT| zMDcwM oXDTI 4
MDEWMT| zMDcOM owge Yx KDABgNVBAMIHO 1 BUK NPI EFOVE9 OSUBgVEVRVU UTEFMUEEgRO9NRVox KDAnBgNVBCk THO 1 BUK NPI EFOVE9OSUBg VEVRVUN UTEFMUEEgRO9NRVox KDAMBgNVBA0 THO1BUKNPI EFOVE9O
SUBgVEVRVU UTEFMUEEgRO9NRVox Cz AJBgNVBAYTAK 1YMSQM gYJKoZIl hve NAQkBFhWt YXRI ¢ XVpdEB5 YWivby5j b20ubXgx Fj AUBgNVBCOTDVRFRO03Nz EyM JKQz gx Gz AZBgNVBAUTEl RFRO03NzEyM JI UEXR
TVI WNDCCASI wDQYJKoZI hvc NAQEBBQADY g EPADCCAQo CggEBAM +HYdu+0wnf z+Nx N9Sf OGQx FD3YOKI r TBdvs NMbuPU9f 85QnEJy DW EENg 7 TWU95/ V4sgECWHNFBcr Zx YDMVEoYs RAMebg9vg9Ph5Z7dEr Jt pz
j 11 pJt NagXj Y2JQ& OYj K8gl 50gZLoi XYRAo+7WagAoggQs Xf 2i ozKl auKr | vZ8WVPTBY6/ py SKTARHRL8r o/ NHboFgl RI r nDvFIl / OnD4cQ h9f 4ws D4VOxf UhS4vVBSURNRWLT i dQ j 1Q21 i Cks DmQINGOCQul nf g
FRFQ9p8i Ei qi 0XOM56br +) SCLr F3s OKCyar géwPau2z 4KKTx Bel ZbvaeN3Qd+Z54Hmyy d MCAWEAAa NPVEOWDAYDVROTAQH BAI WADAL BgNVHQBEBAMCA9GWEQYJ Y ZI AYb4 QuEBBAQDAG VW MBOGAL UdJ QQWWVBQG
(OCs GAQUFBWVEBggr ByEFBQCDAj ANBgkqhki GOWOBAQs FAACCAGEAZALI j P7BwsBf KHI bYf Scl 1vvoDf TXNMEO+5Yhd9UD] j YOQuT3/ i KNWALG 3kQ cl i Pt GdYg9MiyqhBOAC TS+RXWHALOp5y q+Gy VOak Ef CR
ywj E0D2zkgus5u5UCTGLST/ TYFKR7pdGrKr 3k6RBRUE CX946Xi Wal 7T59m UV5VGn9J3K4E2aFGMYKNP8K HTwI Sax Yavd2t Y89pnkj 5yt | e9ykBSDQBccszLZj YEpJZI ydCbPZKt j Pj mepar G7qf SKGUQLYi ZQR
oTH2Ucczi g4bCul DO65ZUXTI Wf qf Ha+q/ t G cDXeZg2QRHZI KJ/ yFE7nf 4Rhj Cf sVt 1V8pybYYgUJ DXRIB3Vz mAWDz d6f JKaZbyabVt 1/ q0eZdJ24BOnc6l Kr s3/ Hot 9dENDAPF9i | vMyOf yJ7j whTTz YCAt K/ t

PEKCh1uCEt JWRi 3f QXA j LgLZM+7NSRcp+089Fx1CvLNDUhWRSMVIwWPaj q3i ULBBCHES qHFbADSkcRwuoZo2v YJFFf nONbOI Cppwz s pFdquwbYbf kOTOQFI awY2Fnfsf vNUd98NXnr 91bof CaNl P4cq7R+KvI Ek8
NgzaHJOL3NVI xz GGz R7x2bgPdG2k b8 YA+63wRgewpPwYr E/ hNLXi WEn87j Ghi 8i GsJ1cTv+ppplMj hknBGkezLnsl hj 5B4=

Firma:

GHHgk | al BEZBCkt 9cr zXgn/ f obf X/ sxr @+dJht Jg+EVY9j Kf UM d90kM 10eVS5hndr EUXt YGnQDai KJJp7ZSSShRk7scnvE784eNkWIk OWWAVY] HWUPi we76Hs 3vi gbnmaPh2bf 3+Lhs2HVBDbvN25bl hJi V1D
il zel as4Anx| 8nOH3NLoLper gSf 02AU 6nMVAgsnNISqQxMssnl DbaQBi 1x/ j +wzxD6i dJi 80TUT6/ v7Y70AFNRt ewPYvQRkdl P9r 9GT7Y+nXt Gpi zQc2xj i NWgAehKqWOXN209Xj 1BChI f CeBWe36gZi L2KsDF
Of B/ YGuxbqj f 5X9ZGqz VOw==

Firmante: OFELIO GAONA LOPEZ Nimero de Serie: 00001000000506641420
RFC: GALO7805304M8 Fecha de Firma: 18/09/2024 13:51
Certificado:

M | GHz CCBAegAW BAgI UVDAWVDEWVDAWVDALMDY2NDEOM AWDQYJKoZI hv c NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK I EQUQyQOVSVE! GSUNBRES SQTEUMOWGALUECgW UOVSVK I DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaMBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVOs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URUL PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e WNz A Tk 42 MWW YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJ Q| VUQVIJI TIMyQUAG QU9 OVFIJIQ VZRUS URT Ae FwOy MTAZ NDQAMIT Qy MDdaFwOy NTAZ MDQWMIQyNDdaM G7MRsw
GQYDVQQDEXJ PRKVMBUSgROFPTK Eg TE9QRVOxX Gz AZBgNVBCK TEK 9GRUXJ Ty BHQUIOQSBMT 1 BFW EbMBK GALUEChMSTOZFTEI Pl EdBTO5BI Ex PUEVaMXSWOQYDVQQGEWI NVDEgMBAGCSqGS| b3DQEJ ARYRD2ZnYWou
YUBNbWFpbC5j b20x Fj AUBgNVBCO TDUdBTE83CDAL Mz AOTTgx Gz AZBgNVBAUTEk dBTE83CDAL Mz Bl R1J QUEYWNDCCASI wDQYJ KoZI hv c NAQEBBQADggEPADCCAQDCggEBALhl U7+0MAR5z AOPoh26Z3uAzNgLi 278
nLaSuEl i | SLhM 5Lj 9xMhm+pubHVBU73J591 0+N9l wwwnBkuf 1WOgVr nkkpe4dPFnYeJ oROH DU2EG 7sf zFvzvnKuBv4C8PI RO5u8Bt Z6ngl u+J X+wyLpeci NLXLzt Sbwxsmwqt / VeLROYg7+Dl x4Ef yj bl Cn
t Q2VQAHVF JB3/ 0YQIBgNQQZS Zi DXy CnbveQ eLKr 3B33k4nmXPj eQa82t r yCebpuuB+CEYbzor Tdi 05zsQ snDet f t qZr 8JcXkbf e GLAI AXInd803TEXKWBQ+r i SW f t A 959NPM Sl 0 CLNNz 13x BAJ c CAWEAAaNP
MEOWDAYDVROTAQH' BAI WADAL BgNVHQBEBAMCA9GWEQYJ Y1 ZI AYb4QyEBBAQDAG W VBOGAT Ud.J QQWVBQGOCs GAQUFBWVEBggr BgEFBQE DA] ANBgkghki GOWOBAQs FAACCAgEANNY Xzf opTj i r n+o6eZubQac GFV8/

DvhX99r dI XI Xf MBOOWOpbL5sw+bS1l YzawxkcY27LFYeVl dl oNNWebH xx9vM PLEZ33Ezt ADADI 5h4Fnl zQgVAR+ZGz +z Fk5r mbuMyS+VE8t Ls TNGSJInR2G nYj t 4N1Cvt Pz/ QT/ hWwkN9saq6X&@sTOf Ul 9Xk1l h
oHZ2e8nZi Ul i nU7H UPoBYt nZf obn9g/ D3ZnMA8FK3BodONzbbEF2Zf 3HHIWE0OYLkt L1wwaG DX2j Féwt vVRgnFznyaDcc7D6j 093Th3X0OBgy TOI JBBMsdKJIC6t KCQg/ 0f 3QQo YLoANnEZ YXgAYGpor YeLxXLToFOW
j 76g1E03A9UMBUVs 1KnLhZXz CdXdi NJ9NVSf 3qSMv3J4aB9zf CqnULd90SXs YbkMrbedTab7L/ Ff ALSYhkch3H613+J1 Mp904GGZz Fo8W 9k 24Rv HA6E2mYLwpQOp/ Xz Shl s OKYY1w2nbbf wWiwTpNB8ny YDIZbvq
twQ 4DCLEyHOLAI BZsPNWk TWUcelt yaa9qo3+z6JWv8L6r bf bl ydWsQKR1i 7bub4PZp8EoT! y TRNDSXg2FMXj Xn5aXQ 3j WALOf pGC1/ L9r pl cunDWIQH 61 NluePYTH4i r CWhuazxvq1lnog0OXT5J7L WISt SGEh
zwWWphx T/ uvDHXSE=

Firma:



Ref. Conv.: 2022-A-I-NAC-P-C-18-TOM-00012596-0001
Contrato: 2022-TOM992-IR-E4

bg FvHugi T8nV/ kvt YQH8VI C2KSnYGJ/ t 8yVl 6bQ uMBIPNB+WE78t | X76HkX7q2r JVj Dvhsl gl t SHELOdWIki kOUxr N8S+i K/ +f sYI Jt BzLFi 4Mskf y6nh4H7dr sXvf ec ZugHATxf bxgz CbGad nBLvqnULDDGgk
zgSqkKhebV7QWBFUbEf QE7wWx 7/ f r g907DkkqLPsgX44nl chnmX+PJt s701/ gq94V5! CRLv1r nl SJ9uf | t PnbzaHmI Np4LSGHbh58DNr t ucEg12SQ+1uHk mOCCos MBUUOOPqpvhKS1l wér 2SI Oy 9Row25BEKmYHRpe
QKDFRsf Xy Uf 1nf sGC90mAg==

Firmante: COMPUCAD SA DE CV Numero de Serie: 00001000000506308449
RFC: COM960808S62 Fecha de Firma: 18/09/2024 14:58
Certificado:

M | GO CCBCKgAW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDAL MDYz MDgONDkwDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEUMOAVGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO4gVFIJIQ VUQVJJQTEaMVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3J pdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NVbnRhY3RVLNRI Y25pY29Ac2FOLmdvYi 5t e DEmMMVOQGALUECQWdQVYul EhJ REFMRO8gNzcs| ENPTCAg
RIVFU JFUk8xDj AVBgNVBBEMBTA2 Mz AMVQS wOQYDVQQGEWI NVDEZVBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWAKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e Wz AX Tk 4z MAWMG YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb 252 YW s ZTog QURNSUS J U1 RSQUNJ T04g QOVOVFJ BTCBERSBTRVIVBUNI TIMIVFIJQ VUQVI I TIMyQUMQOIOVFIJQ VZRUSURTAe FwOy MTAy NDMAVE Ux M RaFwOy NTAy MDMAvE Uy MDRaM HWWRow
GAYDVQQDEX FDT01QVUNBRCBTQSBERSBDV] EaMBgGALUEKRVRQO9INUFVDQUQYUOEgREUgQLYXxG AYBgNVBA0 TEUNPTVBVQUFEI FNBI ERFI ENVWWQs wCQYDVQQGEWI NMDES MCo GCSqGSI b3DQEJARYdY2Fyb&9zLnd1
enmLhbkBj b21wdWhZC5j b20ubXgxJ TAj ByNVBCOTHENPTTK 2MDgwOFNRM Av | EdVROM2 ODEy MTVWRTC X Hj Ac BgNVBAUTFSAVI EdVROM2ODEY MTVI SkNaW | wz CCASI wDQYJKoZI hv c NAQEBBQADgg EPADCCAQOC
ggEBALOy CAD50I j CPf ql hETqj ws98dya0DK] y/ GLSKxJAdYChp71xFFJKc6r bZ4j Opj HLr 5472D7kKgD/ pQkphBokn6GDXt evww G w+oB7WhaDer 4VHORK +r 2n06i OWGI ZS80v T7CAr w7 1r xhwWs s Px FSRkdCAs
@It KdYaFuDz Y+y8ThNwASkF8s2pwl XsCkY7WIn+qPG h2pFe77nZl pUZj 67ngsXz336s0zvPNwQLunf r Lxgi i 1dQ@BI9UEL19QwnAVi qdWKKct NSJ8j 2r vTe36zj j z+zGnb2nj JubOgj 498uXJ64w7Ch2xi i Cnt ncl

I Lc2YXKHI t Cesy4+i C5knk/ t Hb UCAWEAAANPMEOWDAYDVROTAQH BAI WADAL BgNVHQBEBAMCA9IGWEQYJ Y! ZI AYb4QyEBBAQDAGW MBOGAT Ud J QQWVBQGCCs GAQUFBWVEBggr BgEFBQE DAj ANBgkghki GOWOBAGs F
AACCAGEAt G/ t 9CYi cj EOEvguYf 389023i p5nj kOKGool WA/ Y+zXP9ZG r 6alyl | | NADZNvwn47ESkhf 6mR8CJoj JeJdf SYChE7hsDaJpyd95uW 2BHgl +MdqvquEt yvgGO ULTSXat avl TYDyN x5ut 31 PXpm
08RX088zHRt DHLThCcWiBRWgnXnci uy n YWDUwOHBQNRNL5bdc0SQbORzhZgdi RW qJhnEhUPYDaG AbYAN4vDGhc Uc04Bd 1Al 1dt z51R3RnRvOWE B8FQLEDg Y4bYUMkzck/ +xUoMSal Lwpi sy 12DZLJuknXMadkC
O0P7Jr j HKBMBYf Sq8H/ gkxDNg+i d/ Tt 3b9Y76CaDuRnuVi / w6 SO9NgKGLs 3l Ur O7Nf 9Kenzl h210Onf d71 ak/ 0CnGVosw2sDy Yt uo7ef sbOWKFpLCveJhWl MOdJ5Vr Pt HQahOeaZdj B/ 861 zBFf pWsGsvZepi QSh6V
8R42bNPXBY+BUaXr ZL106vDAS5QAX 3MTk UUr RLUgck LE2GFELgzam oBUYr LAvZbsr oc8w7d+uJcl kvBXeSlaJbNRogi zLyRmeVWk7r Sp17vr aJt vvOQWhOHI 7oLr azT2/ 9kyzwJuRhBBJi 5t K71GBulh03QH2F9
hV5J9Lr zeXXOxgoYOvJ51 3XnD6JWjA GDFC3PBaUDOFdZNO+nbI =

Firma:

D3RB3x| 6f 9sdl 6f kI kTAH7VZt hngNw4OBcer t z8go72z51 ACYXYPVYuGr UKt 9sWil j 8z YW-cnBgl ag5t eeUyBoFI W/ RGAcl OwWYVx8gnDaCQt py Mr5QB+asi / N+ekl adSTCc Qkkf AASVe8kH | / z4cHi 31 +aj 7r | nR
87wN2| GvBodk+2bGgTt Fr RFMM N6QzHZ6e+EG yZuf SOYInYUsf t oMTonhRF53qzHr 4aYs/ CzZWPhkZSvpqRaJTZ5c0G51 zHzbal BWKUK SuhPi RPTh73ABBEMN93gx 06t | Rz2vnt 20YMR) hwdgwew t CMBSM PDO4
WM b7f nJI QHeZMe SKACHUQ==
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