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‘! CENACE Al Contrato CENACE-GCRP-AD-NAC-011-2026

( CENTRO NACIONAL DE
‘.‘ CONTROL DE ENERGIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CENACE-GCRP-AD-NAC-011-2026, EN
ADELANTE “EL CONVENIO”, PARA LA "ADQUISICION DE PLAFON PARA LA ZONA
CRITICA DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR (GCRP)” EN
ADELANTE “LOS BIENES” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CENACE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. HUGO DANIEL GIL OLIVA, SUBGERENTE Y
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR EN SU CARACTER DE AREA
REQUIRENTE; ASISTIDO POR LA ING. EVELINA CRISTAL RODRIGUEZ MAGANA,
SUBGERENTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA
DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL AREA TECNICA Y
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO; Y, POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO “EL
PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. JAIME RENAN VELA CELIS, EN SU CARACTER DE
GERENTE, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: -

ANTECEDENTES -
1. Que con fecha 24 (veinticuatro) de junio de 2026, “EL CENACE" celebré con “EL
PROVEEDOR", el contrato No CENACE-GCRP-AD-NAC-011-2026, para la entrega de
“LOS BIENES"”, en lo sucesivo "EL CONTRATO", -----------m-mmmm oo
2. En la Clausula Séptima de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES"” acordaron que cualquier
modificacién al presente contrato debera formalizarse por escrito, y debera suscribirse por el
servidor publico de “EL CENACE” que lo formalizd, o quien lo sustituya o esté facultado para
ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizara el ajuste respectivo de la garantia de
cumplimiento y pdliza de responsabilidad civil si aplicase, salvo que por disposicion legal se
encuentre exceptuado de presentar garantia de cumplimiento. ---------

3. “EL CENACE"” a través de su area contratante, con oficio nimero CENACE/DOPS-SO-
GCRP-SA/262/2026 en de la plataforma ComprasMx con fecha 08 de septiembre de
2026, solicité a “EL PROVEEDOR" su consentimiento para modificar la unidad de medida
de los bienes contratados debido a una discrepancia con lo establecido entre el anexo técnico,
convocatoria y toda la documentacidn correspondiente a la presente contratacion y la clausula
segunda — monto del contrato de dicho instrumento contractual, lo anterior con la finalidad
de evitar discrepancias y garantizar certeza juridica en “EL CONTRATO”, su “Anexo
Técnico” y toda la documentacidn integrante del procedimiento de contratacién. -------------

4. Mediante escrito sin nUmero a través de la plataforma ComprasMx el 09 de septiembre de
2026, “EL PROVEEDOR" otorgd su consentimiento para precisar Unidad de Medida en el
instrumento contractual de la clausula segunda — Monto del Contrato.

septiembre de 2026, la C.P. Julia Inés Sanchez Ramirez, Subgerenta de Administracion
y titular del Area Contratante, con fundamento en los articulos 74 de “LA LEY"”, solicit6 a la
Jefatura de Abastecimientos, precisar la Unidad de Medida en el instrumento contractual
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de la clausula segunda — Monto del Contrato, lo anterior con la finalidad de evitar discrepancias
y garantizar certeza juridica en “EL CONTRATO"” y su “Anexo Técnico".

FUNDAMENTO LEGAL

“EL CONVENIO" se suscribe con fundamento en los articulos 74, parrafo cuarto de la “"LA LEY"”;
con relacion con la Clausula SEPTIMA "MODIFICACIONES DEL CONTRATO". ----------------

DECLARACIONES -

I.

“EL CENACE" por conducto de su apoderado declara que: -------

I.1.Es una entidad de la Administracién Publica Federal, de conformidad con los articulos 1°,

parrafo primero y tercero; 39, fraccion I, y 45, de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal; 2° y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3° del Reglamento
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; SEGUNDO del Decreto por el que se crea el
Centro Nacional de Control de Energia; y apartado A, fracciéon I, numeral 16 de la Relacion
de Entidades Paraestatales de la Administracion Publica Federal |, que se publica anualmente
en el Diario Oficial de la Federacidn, es un Organismo Publico Descentralizado creado por
Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios. De acuerdo con
el articulo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energia,
tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operacion del
Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio
a la Red Nacional de Transmisién y a las Redes Generales de Distribucién, y proponer la
ampliacion y modernizacién de la Red Nacional de Transmisidn y los elementos de las Redes
Generales de Distribucion que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo cual
ejercera sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, asi como
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad
en cuanto a la operacién del Sistema Eléctrico Nacional..

I1.

El Ing. Hugo Daniel Gil Oliva, en su cargo de Subgerente y Encargado de la Gerencia de
Control Regional Peninsular (homologo a Director General Adjunto), con R.F.C.
GIOH780713FK4 cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato
otorgadas en el articulo 1, parrafo primero, 3, parrafo primero, apartado B, fraccion I,
subfraccion 1.1, numeral 1.1.j, 15, parrafo primero, fracciones I, III, IX, XIV, XV y XX, 20,
parrafos primero, cuarto y sexto y, 76, parrafo cuarto del Estatuto Organico del Centro
Nacional de Control de Energia, asi como con el oficio No. CENACE/DG/015/2026 de fecha 04
de febrero de 2026, mediante el cual el Director General del Centro Nacional de Control de
Energia lo designa como Encargado de la Gerencia de Control Regional Peninsular de “EL
CENACE" con las facultades a que se refiere dicho encargo, quien podra ser sustituido en
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar
un convenio modificatorio. cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente
contrato otorgadas en el articulo primero, fracciones IV y XV del Estatuto Organico del Centro
Nacional de Control de Energia, asi como el articulo quinto del Acuerdo Delegatorio, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 17 de agosto de 2017, mediante el cual el Director de
Operacién y Planeacion del Sistema de “EL CENACE" delegd en el Subgerente de Operacion
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y Despacho de la Gerencia de Control Regional Peninsular de "EL CENACE" las facultades a
que se refiere el acuerdo citado, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo
o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.------------
II.1. Comparecen a la firma de “EL CONVENIO” la persona servidora publica responsable de
administrar y verificar el cumplimiento de “"EL CONTRATO"”, la Ing. Evelina Cristal
Rodriguez Magaiia, Subgerenta de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de

la Gerencia de Control Regional Peninsular. ---===========mmmmmmmm oo
I1.2. Con excepcion de lo establecido en “EL CONVENIO”, prevalece lo pactado en “EL
CONTRATO". -~ e e e e

III. "EL PROVEEDOR" declara que: ---------=======-nmmommeeuem-

III.1. Bajo protesta de decir verdad, la personalidad y facultades con que se ostentdé en “EL
CONTRATO"” no han sido modificadas, limitadas o revocadas, por lo que actia en este acto
a través del C. Jaime Renan Vela Celis, en su caracter de Gerente.

IV. “LAS PARTES", declaran que: ---

IV.1.Es su voluntad celebrar “EL CONVENIO” a efecto de precisar la Unidad de Medida de
“EL CONTRATO" de la clausula segunda — Monto del Contrato, lo anterior con la finalidad
de evitar discrepancias y garantizar certeza juridica. -----------=--========mmmmm oo

IV.2. Para todos los efectos legales a que haya lugar se reconocen mutuamente la personalidad
con la que comparecen a la formalizacion de “EL CONVENIO”, misma que esta
debidamente acreditada, sin que exista modificacion, revocacion o limitacion alguna que
manifestar, asimismo ratifican las declaraciones realizadas con anterioridad en “EL
CONTRATO". --------==-=mmmmmmm oo ee --

IV.3.En “EL CONVENIO"” no se realizan modificaciones que se refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
condiciones mas ventajosas o beneficios a “EL PROVEEDOR"” comparadas con las
establecidas originalmente. -------=========mmmmmmmmmm oo

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES” celebran “EL CONVENIO” de conformidad con las
SIQUIENEES: === mm e o o e

CONTRATO"”, establecida en el anexo técnico, la convocatoria y la documentacion
correspondiente a la contratacion y la clausula segunda de “EL CONTRATO"”, con la finalidad de
evitar discrepancias. ---

1] (o - E————
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Contrato: Unidad: Servicio.
Contrato: Cantidad 1.

DEBE DECIR: ---

Contrato: Unidad: Metros.
Contrato: Cantidad 50.

“Clausula Segunda de “EL CONTRATO".

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional
Peninsular pagara a “EL PROVEEDOR"” como contraprestacion por el Servicio objeto de este
contrato, la cantidad de $152,000.00 (Ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)
mas impuestos que asciende a $24,320.00 (Veinticuatro mil trescientos veinte pesos

00/100 M.N.), que hace un total de $176,320.00 (Ciento setenta y seis mil trescientos
veinte pesos 00/100 M.N.).

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

) o ) ) Precio Precio Total
Partida Descripcion Unidad | Cantidad o antes de
Unitario .
impuestos
Adquisicion de Plafén para la Zona Critica
1 de la Gerencia de Control Regional Servicio 1 $152,000.00 $152,000.00
Peninsular
Subtotal $ 152,000.00
LV.A. $ 24,320.00
Total $ 176,320.00
DEBE DECIR: ---

“Clausula Segunda de “EL CONTRATO".

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional
Peninsular pagara a “EL PROVEEDOR"” como contraprestacion por el Servicio objeto de este
contrato, la cantidad de $152,000.00 (Ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)
mas impuestos que asciende a $24,320.00 (Veinticuatro mil trescientos veinte pesos

00/100 M.N.), que hace un total de $176,320.00 (Ciento setenta y seis mil trescientos
veinte pesos 00/100 M.N.).
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El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

Precio Precio total Precio total
Partida Descripcion Unidad | Cant. e antes de después de
unitario - .
imp. imp.

Adquisicion de Plafon para
la Zona Critica de la
1 Gerencia de Control Metros 50 $ 3,040.00 $ 152,000.00 $ 176,320.00

Regional Peninsular

Subtotal $ 152,000.00
IVA $ 24,320.00
Total $ 176,320.00

”

SEGUNISA. VIGENCIA. - “"LAS PARTES"” aceptan que el presente instrumento legal surte
efectos a partir de su firma y hasta el 30 de octubre de 2026.

TERCERA. CONTINUIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "LAS PARTES”
acuerdan que “EL CONVENIO” forma parte integrante de “EL CONTRATO", por lo que aceptan
y se obligan a que, salvo las condiciones pactadas en “"EL CONVENIO”, continuaran vigentes
con toda su fuerza legal las Clausulas contenidas en “EL CONTRATO"”, obligandose “EL
PROVEEDOR" a continuar cumpliendo las demas obligaciones pactadas en sus términos y en las
mismas condiciones establecidas.

CUARTA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Las obligaciones previstas en
“EL CONVENIO” se encuentran garantizadas con la garantia de cumplimiento de “EL
CONTRATO"”, por tanto, no es necesario que “EL PROVEEDOR” entregue modificacion de
ampliacion de la garantia. -----------=-====m-mmm oo
QUINTA. LEGISLACION APLICABLE.- Para el cumplimiento de “EL CONVENIO”, “LAS
PARTES" se obligan a ajustarse estrictamente a todas y cada una de las Clausulas del mismo,
asi como a los términos, lineamientos y procedimientos que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y en su caso, supletoriamente el Cédigo Civil
Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; el Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de 2026, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; la Ley Federal de Austeridad Republicana y los Lineamientos
en Materia de Austeridad Republicana de la Administracion Publica Federal.
SEXTA. ALCANCE Y EFECTOS JURIDICOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO. - “LAS
PARTES" acuerdan que, por virtud de “EL CONVENIO"”, no se genera novacion alguna respecto
de las obligaciones contenidas en “EL CONTRATO", por lo que éstas conservan todos sus
términos y condiciones, salvo lo expresamente pactado en el presente instrumento. ---------------
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SEPTIMA. JURISDICCION. - Para la interpretacion y cumplimiento de “EL CONVENIO”, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES"” se
someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad
de México, por lo que “EL PROVEEDOR" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. -

OCTAVA- “LAS PARTES” manifiestan que, en la celebracién del presente Convenio
Modificatorio, no media error, dolo, lesién, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento
que pudiera invalidarlo o nulificarlo parcial o totalmente.
Por lo expuesto, “"LAS PARTES"” manifiestan estar conformes con las modificaciones pactadas y
enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de cada una de las estipulaciones que el
presente instrumento juridico contiene, lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas
especificadas.----------=====-====m=mmmm e

POR:
“EL CENACE”
NOMBRE CARGO R.F.C.
HUGO DANIEL GIL OLIVA SUBGERENTLEAYGEC'\I'Q%ARGADO DE | GloH780713FK4
SUBGERENTA DE TECNOLOGIAS
EVELINA CF;,}%’:\LNEODRIGUEZ DE LA INFORMACION Y ROMES21011FX2
COMUNICACIONES
POR:
“EL PROVEEDOR”
NOMBRE R.F.C.
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S.
LA Yo ISV190225M63
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Ref. Conv.: 2026-A-A-NAC-A-C-18-TOM-00044618-0001
Contrato: CENACE-GCRP-AD-NAC-011-2026

Cadena original:

63258c3de65784969c85e522ch94ce2f f a3f 78acaa7c4954711d22166c641bed

Firmante: HUGO DANIEL GIL OLIVA Nuamero de Serie: 1000000519438613
RFC: GIOH780713FK4 Fecha de Firma: 21/09/2026 11:14
Certificado:

M | GMTCCBBngAW BAg! UVDAWVDEWMVDAWVDAL MTk O0Mz g2MIMADQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQT EuMOAGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLNdvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
RIVFU JFUK8xDj AVBgNVBBENBTA2 Mz AMVQS WwOQYDVQQGEWI NVDEZMBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCTc Wz AX Tk 4z MAWMG YJ KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04gQOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQO9OVFIJQ VZRUSURTAeFwOy Mz AOM Y NTUZMz RaFwOy Nz AOM YxNTU3MIRaM HNVRAw
HAYDVQQDEX VI VUdPI ERBTkI FTCBHSUAg TOXJ VK ExHj AcBgNVBCk TFUnVRO8gREFOSUVM EdJ TCBPTE! WOT Ee MBWGALUEChMVSFVHTY BEQU5J RUwg ROl M E9 MSVZ BMQs wCQYDVQQGEWJI NVIDEp MCc GCSq GS| b3DQEJ)
ARYaaHVnb19naWf b2x pdnFAaG0bWFpbhC5j b20x Fj AUBgNVBCOTDUAJ TOg3ODA3MINGSz Qx Gz AZBgNVBAUTEk dJ TOg3ODA3MTNI UVJ MTEcWNTCCASI wDQYJ KoZI hv c NAQEBBQADgg EPADCCAQOCggEBALYVj SJuQ
f HLGG+FHOWheNf Xt r TvgZ6DBAVUl E1ZBMBs Jbf ZIWLH5T/ | Wk Ht WOk 8WQUSWCAKNMD/ wx 78+j ZHe/ wszRs YXH3LOI dgni y2QUj BWMFK2cXvHxf ZI5P/ al +CVquOEphoi Unux Rk9f DUVOBMYX6k XXwZ1j GBbVBbG
sKt R02ZXOGCBv CF3kc Nk Fi XKMUF JOUy 7gVeeUlQdonl e41 uGODTk4dG8k5nT xKCRVS7B7J+/ uHCoZS+P/ | veTt D5as2hRpbMvS49MAE 2gT+Lj SnAz/ doQFLr EGBEpXgXCF2J6KJ/ TI CqxepA6ad4lQ sXTOZO/ LAS
FXKApz OXn23p5c CAWMEAAaNPVEOWDAYDVROTAQH BAI WADAL BgNVHQBEBAMCA9GWEQYJ Y! ZI AYb4 Qg EBBAQDAG VY MBOGA1 UdJ QQWVBQBCCs GAQUFBWVEBggr BYEFBQ: DAj ANBgk ghki GOWOBAQs FAACCAGEADWQ
QuUd/ E2Ys1f XYObymsexJP5HHV+x XPLc8Ah3PYVRY t G Rj 2Ke5Znt UKch9DWebLTYYGBYz ZK71 cOhHcTQU Aason89r sQf JAVG XdeJ Dt LqK7FLP599VMBIHA4A577 Zx | khXGCTxwXs QNec Mil EUYJy AWRVBCcy 9
8Ly/ 2NHoSQzJInoVhwZhs Yt 30Pyx Ywj i ZI OYMBt OMB8GAj W6 YC+xi 9WQOKEF t AOWF8QI t VppOLDef j 3gnilkcl 9XxK5FwwwWr BOUN2! DLXAr pl ezVCFY6Zi LX2967a0C ZUzf w+HMUI Tj CEB8vI bj AaWwbE7Bhe MDD
MYASRkx8S/ UTY2DQz hkl d5x3q/ AUYs M7/ VGKQDzoznseYBNCs Tsa09YnmaKl N+zhCl1j NXFbVt uYNoEU XTvC/ Rbs0J GCOWSKeP40Zj nBMHHb8NZCh7i Si 5apAf nHIu6VP9aAsi nt cQKt 38EaJhgoj f 7Q c9TgHO j g
QED4l Bz2hAMDe5pYYqFHe UZv3YhUFQ LRs5+u6pmvRvaBBi WIVAOLWAvcDT7xr DO 8AsuN8Ay ViwuKSoZxi +0YCCHW 7f 2Jgj Ko3GuyexuU82zwPnen961S91 xJbNc YeRj GyR00+6 SWOHPhwnVBBFt qDpTr kOF W
z/ 045F+szVt Af LHbkBLI ee85s QAX2zuEKODvf ul =

Firma:
AhQBNIN0Bz3cXHe9ZaFnxf p+2eNUA/ wxc UpAHBHS/ apy N85MCUqHI AYGVef 6bj UCD/ R/ ot aBZaeuqf ONEGKGsf kc6X/ OgeARol 00731xt gNj Ul 5i 6r QdSkCYr XAWDr BEO3ZBRbb9G r f nL6yekRl Vo6Ct Gal Xsu
LCB46yt JTKEZk544dU3SNKn8As XnphPRUNBVhECr OdUnf UTf SFI 49ud zKj vt JZHCmbWyui WBaELk Y36UDScy z ConXGHNSQy Oy r Kqoz SBQZUSb3i x C9D3I1 z8Ue 1hoUb PVUHWY x 9 DOYU2 DKVuSaf KKaYnv73/ QRCn
55TzvmuSnt XNnxj YnP/ 8dQ==

Firmante: EVELINA CRISTAL RODRIGUEZ MAGANA Nuamero de Serie: 1000000722114855
RFC: ROME821011FX2 Fecha de Firma: 21/09/2026 11:19
Certificado:

M | GXz CCBEegAW BAg! UNDAWMVDEWVDAWVDA3M | x MTQANTUWDQYJKoZI hv e NAQEL BQAWG g GVMTI Uwivin'Y DVQQDDCx BQy BERUWG UOVSVK | DSUBgREUg QURNSUSJ ULRSQUNI TO4gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 4gSA k YWnby A3NywgQ@9sLi BHAWWy ¢ mvy bz EOVAWGAT UEEQWFVDYZ MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMQOWOWYDVQQ DARDRE1 YMRMAVEQYDVQQHDAP DVUFVSFRFTUI DVRUWEWYDVQQE Ewx TQVQENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgk ghki GwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1LJ Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMBAXDTI 2MDI wiviz | wivDUWNVO XDTMv
MDI wivz | wivDUONVowg e ox KTANBgNVBAMUI EVWRUx J Tk EgQ1J J U1 RBTCBSTORSSUd VRVog TUFHQD FBVBK wd wYDVQQp FCBFVK VIVBUS BI ENSSVNUQUWG Uk 9EUK| HVUVal E1BROHRQTEpMCc GA1UEChQuRVZFTElI OQSBD
Ukl TVEFM FIPRFJJR1VFW BNQUdBOUEX Cz AJBgNVBAYTAK 1 YMSUM WYJKoZI hve NAQKBFhZI dnsaWshLnJt QE91dGxvb2suY29t MRYWFAYDVQQ EwlSTO1FCDI x MDEXRI gy MRs wGQYDVQQFEXJ STO1FCDI x MDEX
TVI OREAWWDYwggEi MAOGCSqGS| b3DQEBAQUAA4I BDwWAWYgEKA0I BAQCneNv ONFASLW k SuZMAe4 2KS+HoWHPp Cpz st MVKkkhg2nmilmk+c6A8045pk4qC/ Swh3uwQTenlPTnxTzf | 1wAGTZI Nt | vX+Ms AGEZAUYQXN
FkQ NLJI6KI uWUr x8809nBzcA7f CsRenwdf KLzCzqY73yhxx1Uj / VRSANKI UQs B+QBsqr cNr j kbf UPdkA78JPQLIK65UgDs Uc3Xs/ zDwW2/ t y/ O 7HeTW 8wy 6EL+0gM/+VNVVWNJICGht 0GL Hf LZt 42Et 528/ MACT
u9yc5aUUECCcE21Z8K8yt r f xXTQnwauOr 5W bLoCOf JzeaRr 81 i kl uZYzynb4af / fi nmhr s Rxr DAgMBAAG Tz BNMAWGAL Ud EWEB/ WQCMAAWCWY DVROPBAQDAG PYMBEGCWCGSAGGHEI BAQQEAW FoDAdBgNVHSUE
Fj AUBggr BgEFBQ DBAY! KwYBBQUHAW wDQYJKoZ! hveNAQELBQADgg! BAD+H dwst t phEi Y3KI BoZOG LkY8Szh2p8/ dnr InxLXt r | zI 3dj RssRMz MOt di Cs4UHTaf xGOwM$ | JdGUI y3pW +hnAXvOVBYT Asdo/ j O
7VI ye4BYI | 3Ur r cT8+ZLqj hkf OKf 13W3Q vf TPRkj JXy9MceHS8J 9Kk MYcpt kAeX5x Q0gDkj KKf LD+DeCFv9dt OnSRO7 ghuHGXNOr | WC7uodvCZZI r eOBx VI gW XW/r mi FQop/ 33KQxOTyeqdHe G LW / 9vNSUr
6/ 9Egoq+TvZOw Rmd7saJW Tcvk ACHCU6s 5EE2nk8uHAhHDX79bRe 1GBUZood C8GDA QFf cULu3Sj wsJ3VX5x DNw+r nBhaE1VWawvHUZS i pNz9Mbp91Anb6Fq0r E847QzeNLput n268xEwbgj dDZFVnr hnal8f 493
FdvFI JZ9ypSHr DCf hhW-ppn0I 9xWdcLTHezy @By f cehdpUgaopgNCDUoDCTxbgbwl GSoUgzv7qN5DhaTonj OKkmOdOTHI KPHEkt r/ AF7EA64y gh7+dHLROTOVX4p5GKno2+7i xpaKRcHI9t vQf eazMkbs51 SDAj

veD3QAYCs 8wy 5N bpSahbXDwi t +buWennaNuKZdRFSAn3+t t yj hi / Rxr OcMphb/ Wi/ ZDNGVOpCz 971 Jr/ f WOt 5vl z76alYMJueb

Firma:
m oChc+YLOB021 SdGQO7 YBDf RWGaj 7t MssRDbaW R/ 3/ W BFPLZR7bBBk AS5d3pDGnwéx 5uhAOWIpP+ulQBkW bNc5QoTY3M w 4G Ax XmKFPP8Uuy UJb0GwaDol | bClbsi et i bZGOVuUYIl ye7GXAKi bCaXZng4b
ZELAUr TPi s8UAZBf Z55s Myx NI X4XapVeOGuLc St V8t | gTCEYxnj FEf / | PxnbJRHIQu8gchoNod2QpzHRur 11 Ti 5Syi 31 M3KI | f ws| m-dDB5v YQKVt MoNk+7zt GvpD/ F6Vr 1u/ 77Vng47! Ypns5sG73pvdj t t xQv
yFNzhJUWhI 9PhNT]j 4SYHg==
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M | GhDCCBI SgAwW BAgI UVDAWMVDEWVDAWVDA3M AxNz ULNj QMDQYJIKoZI hv e NAQEL BQAWG g GVMT UwiviniY DVQQDDCx BQy BERUWY UOVSVK | DSUBgREUY QURNSUSJ ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 49SA kYWnby A3NywgQ9sLi BHIWy ¢ mvy bz EOMAWGAL UEEQM-MDYz MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMOWOWYDVQQ DARDRELYMRMMEQY DVQOHDAP DVUFVSFRFTU9 DVRUWEWYDVQQX Ewx TQVQBENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgk ghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMB4AXDTI IMTEXMTT yM MkMVOXDTI 5
MIEXMT1 yM MLMowggEmMTgwNg YDVQQDEY 9 Tk ZSQUVTVFJ VQLRVUK Eg WSBTSVNURUL BUy BWRUNURUWG Uy BERSBSTCBERSBDV] E4MDYGATUEKRMY SUS GUK FFULRSVUNUVVJ BI FkgUOI TVEVNQUMy VK VDVEVM FMy
REUg Ukwg REUg Q1 Yx CDA2BgNVBAOTLOI ORI JBRVNUUI VDVFVSQSBZI FNJULRFTUFTI FZFQLRFTCBTI ERFI FIM ERFI ENVWIQs wCQYDVQQGEWI NWDEI MCAGCSqGS| b3DQEJARYTanZ!l bGFAdmV] dGVsLm\vbS5t e DEI

MCMGALUEL RVE SVNWMTKwA] | 1TTYz1 C8g VK VDSj gwiVDMWNFMy ODEe MBWGALUEBRWI C8gVk VDSj gWVDMAMNERZTkXMITAOM | Bl j ANBgk ghki GOWOBAQEFAACCAQBAM | BCgKCAQEASST WKqORF Ge1md4aAl 6/ RNV3
Jom+2zWA1g7W VHCaKt 5gya5aj | xpc8xcMinr BRAHGENY 0/ Ki 7gAwt EJ3dNbXDUWUCCpi 4v Sc\WaulaGbabr 6D+ zHal weO0OgRbQPIMI ML5nVe XWk BQ OMs 868K8hk OLngBy zqw3gNj 0Tmt+/ 2JvA6HSCFTNeKI dnT
3TxhzP+h81dOUNC7/ hRRy +e0n7 TDhQONFA/ gEA2b11 FKELFQY/ FXbbRelgl 0JNnf QE1P77EpWi9kd8h0qTi nQnXl Qz4dj OH SZk+5ms YKGZWF Q- kNanK1BcUMrb1j HePt / HDNz RMLOOZbc 9hcl | F2TLbhk CESWl D
AQABOOSWI TAVBgNVHRVBAT 8EA] AAMAS GA1UdDWQEAW D2DARBg! ghkgBhv h CAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwyYBBQUHAWQGCCs GAQUFBMVCVAO GCSGGSI b3DQEBOMIAA4I CAQACENQ NBWAIXZPr SwKJi rh
ScXcDUWES/ 8Kt nFvHgpnLLQOX/ F/ j EcsMkW L4Fq57/ FCN5ZHvBd62uOH+pBi Kr 068hh2c8K0t D5f 44KVNe94st 6gkj FGDj GL+X20QMAKW KXHICBF5XI CHRQr | yePZdMy6kr 1oWONr / BRg7Fd72ul | Bi gcwdo
gbnC+m Ohl P+hr +4ntdUgbpb4LQ GneEEXc Sx7g8BGTEX KWL +qB28J X+BUS88KkmVX1L9+93j Bt q9h5bBdQu+H20q4nmb5ngf G3t W oXt T+FLAL5D9j Ex+Ekw80KBJIUCZI J7vr/ j SUHMbUWIWWHhIT8RDS cdLt f 8M

bEVD5j MAén| wo CDQXQe V6WAKap+p5G+HWEP4HKUNoj | zJBzJLp2vFJDEbhKaS9aJZkuyi VQ S7TvE8BAJkt TuVLj cQM YgW 7ZZg2Jr wLovYi vj r YhUKdI 2vaJVU30SkQ Sr ZEUI 86 AWNKIhAYV5dLJowd KFBQLo
76HKb3AXKY AWBKHKI zVAHIdD2Lg/ T3LI S3wLngU/ 9Pbt 074 ef Fj t KheLb9Y3EYF3HUETGt+vj BxaJXhzOVB9h20xPaNbgOBi zi 0c4hMrnBW nNKu82BABV32i 7qscgw8Vu3PGDZ7KdvJh9MeJakDm GFz7omA Xq
B5gZI ZQZy9f aNJr j aCc ACQ==
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t VPt Kh4Loi MibZNns GChx YDovE8vZz4CcN 41 +9i T+y GOEODoSN7BES/ aB+j 9nbt Lf +Z6MHzt Bsb+oLgaf Fnk30Vj j AqCkgTT1l bM09q4Vr gi t Py XDK92Un7q6k6t Unyl | Sl Jks2ce4b6UC2mhCGof 5Ps71Tsx+
X2x7r EULEqwnpzLi 7V+OVBAdGY5HGVEChhXeaVZXIl 45qup5UBJGTi 2Ei cQxs8LvGXPHIf 2ge3xSy/ JATLPTRA9Hx+scP12qt Af g7hS3WryZqz 3k 9i HYPSGOW AQ CBt Pt Ws3aboqQwm\r 9j r AACI Gg4cl Maz5of K7j
r HogBr XFQAQBhyqf SET9JA==



